





INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021

PRIMER SEMESTRE



**Gerencia de Planificación Local y
Presupuesto**


Subgerencia de Planificación e Inversiones



Municipalidad Distrital de Ventanilla

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
 - 2.1 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones
 - 2.2 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
3. CONCLUSIÓN
4. RECOMENDACIONES
5. ANEXO





Municipalidad Distrital de Ventanilla

1. Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional 2021 de la Municipalidad de Ventanilla, en adelante POI 2021, se aprobó mediante Resolución de Alcaldía N°0496-2020/MDV-ALC y está alineado al Plan Estratégico Institucional- PEI 2022-2024¹. El POI 2021 es un documento de gestión de corto plazo en el cual se definen las actividades operativas e inversiones a realizarse durante un año y a través de las cuales se establecen los insumos necesarios para garantizar la provisión de productos a la población.

La evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 al primer semestre, se ha elaborado en cumplimiento de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD.

En relación a ello, es preciso mencionar que esta evaluación contempla las modificaciones presupuestarias, cambios en la estructura organizacional de la entidad, modificaciones e incorporaciones de actividades operativas, así como también los efectos ocasionados por la pandemia de Covid-19.

Por otro lado, para evaluar los resultados obtenidos por los centros de costos al primer semestre, se han desagregado las acciones estratégicas en actividades, de esta manera se detallan e identifican aquellas actividades que contribuyen con la consecución de los logros de los objetivos estratégicos institucionales definidos en el PEI 2022-2024.



¹ Aprobado por Resolución de Alcaldía N° 0129-2021/MDV-ALC



2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

2.1 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

El POI 2021 aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°0496-2020/MDV-ALC contemplaba las modificaciones realizadas por los centros de costos para hacer frente a la pandemia del Covid-19 durante todo el año 2021. Sin embargo, durante el año en curso el Estado nuevamente prorrogó el estado de emergencia nacional y sanitaria, motivo por el cual se tuvo que adecuar nuevamente la programación de acuerdo al nuevo contexto en el que se estaba viviendo.

A consecuencia de las medidas establecidas, la mayoría de los centros de costos tuvo que adaptar la forma de brindar sus productos a la población ya que está prohibido la aglomeración de las personas, no obstante, eso no impidió que las unidades orgánicas siguieran produciendo los bienes y servicios programados en el POI 2021 y así poder contribuir en la consecución de los logros institucionales.

2.2 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

El primer semestre del año 2021 se vio afectado principalmente por las consecuencias producto de la pandemia del Covid-19 afectando en su mayoría a la población vulnerable. Nuestro distrito no fue ajeno a esa situación, por ello una de las principales medidas establecidas por esta gestión fue la adquisición de dos plantas concentradora de oxígeno medicinal totalmente gratuita en beneficio de la población del distrito, especialmente de las familias de escasos recursos que han sido los más golpeados por el Covid-19.

Otra de las actividades realizadas fueron los mercados itinerantes "De la Chacra a la Olla 2021", donde además de promover oportunidades a los productores para que maximicen sus ingresos también benefician a las familias que pueden adquirir productos de primera necesidad a precios asequibles.

Por otro lado, debido a las medidas dictadas para evitar las aglomeraciones varias unidades orgánicas tuvieron que adaptarse a la situación y empezaron a emplear las diferentes plataformas virtuales.

A continuación, en los siguientes cuadros se muestra la meta física programada, la meta física ejecutada y el porcentaje de avance al primer semestre, estas alineadas a las acciones estratégicas del PEI.

AEI.01.01 Programas educativos elaborados para los educandos del distrito de Ventanilla

Esta acción estratégica se desarrolla en actividades del POI 2021 ejecutadas por la Subgerencia de Juventud y Cultura.

Esta acción estratégica está conformada por cinco (05) actividades operativas (AO). La ejecución semestral de las AO muestra un avance porcentual superior al 50%. Es necesario precisar que debido a las medidas de aislamiento e inmovilización social





Municipalidad Distrital de Ventanilla

obligatoria a nivel nacional decretadas por la pandemia del Covid-19 la mayoría de las actividades se efectuó de manera virtual.

Cuadro N° 01

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Juventud y Cultura	Coordinar y ejecutar las actividades y celebraciones de las fechas cívicas y conmemorativas	Acción	4	5	125
	Desarrollar el modelo de escuelas felices e integrales EFI en 60 instituciones educativas	Beneficiario	3.700	3.932	106
	Fomentar el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, adolescentes y jóvenes	Beneficiario	2.600	6.842	263
	Programar y conducir las acciones en educación, cultura y juventud	Documento	7	6	86
	Promover y desarrollar las actividades de promoción, difusión y reconocimiento de las manifestaciones artísticas y culturales	Acción	38	19	50

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.01.02 Servicios de bibliotecas de manera integral en el Distrito de Ventanilla

Con la finalidad de seguir brindando las actividades de manifestaciones artísticas y culturales a los jóvenes del distrito se realizaron talleres culturales virtuales como taller de teatro, danza fusión, ballet, danza contemporánea, guitarra, fotografía, dibujo, pintura, canto entre otros.

Esta acción estratégica está conformada por cuatro (04) actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de la Gerencia de Juventud y Cultura y del POI de la Subgerencia de Juventud. La ejecución semestral de las metas físicas de las AO muestra un avance porcentual superior al 100%. En relación a la ejecución de las AO, es preciso señalar que dando cumplimiento a la inmovilización social obligatoria decretada por el Estado se realizaron a través de plataformas virtuales.

Asimismo, con la finalidad de fortalecer los vínculos familiares e incentivar la lectura se desarrollaron actividades como "Cuenta Cuentos" el cual conto con la participación de padres de familia y niños de nivel inicial. A continuación, en el Cuadro N° 02, se muestra el porcentaje de avance en relación a su meta física programada.





Cuadro N° 02

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Juventud y Cultura	Administrar e implementar los servicios de consultoría y programas de extensión cultural de la biblioteca municipal Manuel Gonzales Prada.	Acción	6	6	100
	Desarrollar el plan municipal del libro y la lectura.	Acción	11	29	264
Subgerencia de Juventud	Fortalecer a las organizaciones juveniles y buen uso del tiempo libre.	Acción	12	12	100
	Realizar programa de capacitación, proyección personal e inclusión social.	Beneficiario	1.050	1.870	178

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.02.01 Servicios de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del Distrito

Esta acción estratégica está conformada por 17 actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de las unidades orgánicas de Sistema de Salud Municipal de Ventanilla, Gerencia de Atención Integral de Salud y Gerencia de Servicios de Salud.

La ejecución semestral de las metas físicas de las AO muestra un avance porcentual superior al 70%. En relación a ello, cabe señalar que, debido a las restricciones emitidas por el Gobierno Central a fin de evitar aglomeraciones de personas, en el mes de abril se suspendieron las campañas de esterilización y control de parásitos en la Clínica Veterinaria Municipal y en el mes de febrero se cancelaron las acciones de control de plagas urbanas; sin embargo, éstas se han ido normalizando en los meses posteriores.

Con respecto al funcionamiento de los policlínicos Qura, en el mes de febrero presentó variaciones en su horario de atención debido a las disposiciones establecidas por el Gobierno central, no obstante, a partir de marzo los policlínicos empezaron a operar con normalidad.

Por último, es preciso resaltar un logro importante al primer semestre del 2021, el cual el distrito de Ventanilla cuenta con dos plantas de oxígeno gratuito para beneficiar a miles de vecinos que se han visto afectados por la Covid-19. Estas plantas se encuentran ubicadas en los policlínicos Qura Sur y Qura Virgen de Guadalupe (Pachacútec).

A continuación, en el Cuadro N° 03. Se muestra el avance de ejecución de la meta física en relación a la meta programada:





Municipalidad Distrital de Ventanilla

Cuadro N° 03

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Sistema de Salud Municipal de Ventanilla	Ejecutar ciclo de recaudación y control de ingresos monetarios.	Expediente	6	6	100
	Ejecutar ciclo vinculado a los gastos presupuestarios.	Expediente	600	600	100
	Evaluar la gestión presupuestal económico-financiero del OD sistemas de salud.	Informe	6	6	100
	Supervisar el cumplimiento de actividades programadas por los órganos de línea.	Acción	6	6	100
	Adquisición de planta generadora de oxígeno medicinal; construcción de ambiente complementario; en área expansión del policlínico municipal Qura sur en Mz IV, Mz I lote Cda, sector a Urb. Antonia Moreno de Cáceres.	Kit entregado	1	0	0
	Adquisición de planta generadora de oxígeno medicinal; construcción de ambiente complementario; en el(la) del policlínico municipal Qura Guadalupe ubicado en la Mz: J, Lt: 1 de U.P.I.S. proyecto especial ciudad Pachacútec - Zona Oeste.	Equipo	0	0	0
Gerencia de Atención Integral de Salud	Brindar servicio de atención de emergencias y urgencias médicas "Brigada Médica".	Atención	900	1.041	116
	Brindar servicios a las mascotas en la "Clínica Veterinaria Municipal".	Atención	60.000	54.756	91
	Desarrollar acciones de control y vigilancia sanitaria.	Acción	600	960	160
	Desarrollar acciones para la prevención y control de plagas urbanas.	Acción	4.500	4.667	104
	Ejecutar las acciones de promoción para la prevención de la salud y asistencia primaria itinerante.	Atención	5.100	3.860	76
	Realizar gestiones administrativas para el desarrollo de actividades de la gerencia.	Acción	6	6	100
	Acciones de los municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Familia	5.739	11.691	204
Gerencia de Servicios de Salud	Emitir carnés de sanidad.	Documento emitido	5.400	5.000	93
	Gestionar y coordinar campañas de salud.	Campaña	12	18	150
	Realizar gestiones administrativas para el desarrollo de actividades de la gerencia.	Acción	24	34	142





Municipalidad Distrital de Ventanilla

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
	Realizar servicios de salud en centros médicos Qura sur y norte.	Atención	180.000	160.000	89

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.03.01 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito de Ventanilla

Esta acción estratégica está conformada por 42 actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de las unidades orgánicas de Gerencia de Participación Vecinal, Subgerencia de Organizaciones sociales, Subgerencia de Programas sociales, Gerencia de Desarrollo Humano, Subgerencia de Protección, Adulto Mayor y OMAPED y Subgerencia de DEMUNA, Mujer y Familia.

La mayoría de la ejecución semestral de las metas físicas de las AO muestra un avance porcentual superior al 50%. En referencia a ello, debido a la pandemia del Covid-19, la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa, Red Amachay, se implementó en municipios distritales y provinciales con la asistencia técnica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). A través de esta Red de protección social, se brindó asistencia a domicilio a las personas más vulnerables frente a la Covid-19 del distrito de Ventanilla, el alcance de la población objetivo comprende a personas de avanza edad, con morbilidad, con discapacidad, así como aquellos que residan en lugares con mayor índice de contagios.

Por otro lado, en relación a las actividades que tienen un bajo avance porcentual semestral, se menciona a la actividad: Realización del empadronamiento de beneficiarios del programa vaso de leche el cual se dará inicio al proceso de empadronamiento en el mes de junio 2021. Y con respecto a la actividad: Evaluación del estado nutricional de los beneficiarios del programa vaso de leche, no se ha realizado debido a la situación de Emergencia Nacional y Sanitaria, que prohíbe la aglomeración de personas.

A continuación, en el Cuadro N° 04. Se muestra el avance de ejecución de la meta física en relación a la meta programada:

Cuadro N° 04

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Participación vecinal	Conducir la gestión de participación vecinal y relaciones comunitarias	Acción	16	16	100
	Desarrollar acciones en temas de relaciones comunitarias.	Acción	15	15	100
	Elaborar y coordinar los planes operativos de la gerencia y sub gerencia a su cargo.	Acción	10	10	100





Municipalidad Distrital de Ventanilla

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
	Organizar y monitorear las actividades de participación vecinal en el distrito de Ventanilla.	Acción	14	14	100
	Programar y desarrollar fortalecimiento de organizaciones comunales	Acción	15	15	100
	Programar y ejecutar actividades de apoyo a las organizaciones sociales de base, vecinales, asentamientos humanos, instituciones públicas y la sociedad civil.	Acción	14	14	100
	Promover la integración y participación de los vecinos y la gestión municipal	Acción	11	11	100
	Promover la participación vecinal en el distrito de Ventanilla	Acción	14	14	100
	Realizar acciones que generan espacios de intercambio de información y retroalimentación en la comunidad.	Acción	14	15	107
Subgerencia de Organizaciones sociales	Capacitar y orientar a la población en temas de prevención y problema sociales del distrito de Ventanilla.	Beneficiario	600	580	97
	Desarrollar la constitución y reconocimiento de las organizaciones sociales de Ventanilla.	Documento	150	130	87
	Promocionar el reconocimiento e identificación de las organizaciones sociales de Ventanilla.	Beneficiario	900	740	82
	Realizar acciones de promoción y apoyo social a las organizaciones sociales de base y vecinales que promuevan el desarrollo del distrito de Ventanilla	Acción	70	90	129
Subgerencia de Programas sociales	Fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios de los programas sociales.	Acción	12	5	42
	Asistencia a los beneficiarios del programa vaso de leche.	Beneficiario	23.264	23.264	100
	Realización de la distribución del producto leche evaporada entera y hojuela de cereal enriquecido a los comités del programa vaso de leche.	Ración	4.210.784	4.205.266	100





Municipalidad Distrital de Ventanilla

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
	Realización del empadronamiento de beneficiarios del programa vaso de leche.	Registro	23.264	0	0
	Realización de acciones de capacitación en temas de preparación de las raciones alimenticias y educación alimentaria para los beneficiarios del programa vaso de leche.	Acción	4	17	425
	Supervisión de los comités del programa vaso de leche	Acción	12	11	92
	Evaluación del estado nutricional de los beneficiarios del programa vaso de leche.	Acción	1	0	0
	Aplicación la ficha socioeconómica única (FSU) del SISFOH (modalidad bajo demanda) a los postulantes de los programas sociales.	Registro	1.500	1.896	126
	Atención a los postulantes a los programas sociales en la unidad local de empadronamiento (ULE).	Registro	2.400	2.183	91
	Aplicación de declaraciones juradas a los potenciales usuarios de pensión 65.	Registro	150	159	106
Gerencia de Desarrollo Humano	Dirigir, monitorear y supervisar la ejecución de actividades de las subgerencias a cargo.	Acción	24	11	46
	Articular a las instituciones que brindan atención a los sectores vulnerables para la intervención conjunta	Acción	12	9	75
	Diseñar, proponer y ejecutar programas y/o actividades orientados al desarrollo de la población en riesgo y/o vulnerable	Acción	11	6	55
	Programar y organizar acciones de coordinación para el fortalecimiento familiar.	Beneficiario	320	1.431	447
	Seguimiento y monitoreo a personas adultas mayores y personas con discapacidad severa en riesgo.	Beneficiario	1.580	7.618	482
Subgerencia de Protección, Adulto Mayor y OMAPED	Organizar y ejecutar acciones de coordinación, capacitación, integración de la población con discapacidad sobre sus derechos sociales y laborales, con igualdad de oportunidades.	Persona	750	948	126





Municipalidad Distrital de Ventanilla

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
	Atenciones de consejería, orientación, derivación para la certificación, registro y empadronamiento a través del SAIT - OMAPED	Persona	940	946	101
	Realización de acciones de prevención, promoción de la salud, rehabilitación, apoyo biomecánico y técnico.	Persona	155	311	201
	Organización y ejecución de acciones de promoción social, cultural, turística, recreativa y deportiva de las personas con discapacidad.	Persona	370	477	129
	Desarrollo de acciones que mejoren la calidad de vida de las personas en situación de extrema pobreza del adulto mayor y personas con discapacidad.	Atención	222	228	103
	Integración, fortalecimiento y promoción de los derechos con igualdad de oportunidades y la salud de las personas adultas mayores	Persona	500	900	180
	Organización y ejecución de actividades de integración en beneficio de las personas adultas mayores	Persona	2.845	115	4
	Empadronamiento y actualización del registro de las personas adultas mayores	Beneficiario	1.240	203	16
Subgerencia de DEMUNA, Mujer y Familia	Brindar soporte psicológico y orientación legal al grupo familiar	Atención	3.120	2.765	89
	Atención de conflictos, conciliaciones extrajudicial y riesgo de desprotección familiar, dirigido a niñas, niños y adolescentes (grupo familiar).	Expediente	600	576	96
	Desarrollo de programas masivos a favor del grupo familiar en las comunidades.	Eventos	10	2	20
	Promoción y difusión de los derechos de la mujer, niño, niña y adolescentes a través de capacitaciones y/o talleres	Beneficiario	100	185	185
	Articulación con instituciones del estado y sociedad civil para la prevención de la vulnerabilidad de derechos del niño, niña y adolescente y grupo familiar	Acción	26	53	204





Municipalidad Distrital de Ventanilla

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
	Coordinación, programación y desarrollo de actividades de fortalecimiento, participación ciudadana en favor de las mujeres del distrito.	Beneficiario	300	190	63

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.03.02 Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito de Ventanilla

Las acciones estratégicas AEI. 03.02 y AEI 03.03 esta conformada por cinco (05) actividades operativas (AO) respectivamente, las cuales forman parte del POI de la unidad orgánica de Gerencia de Deportes.

Con respecto a la ejecución de metas físicas, la mayoría de las actividades operativas presentan 0% de avance porcentual semestral, esto es debido a la prórroga del Estado de Emergencia Nacional en el cual se enfatiza evitar aglomeraciones de personas.

Por ello, durante el primer semestre se suspendió la realización de todas las actividades deportivas presenciales, sin embargo, con el objetivo que la población pueda acceder a los diferentes talleres deportivos se continuo en el primer semestre con el programa virtual "Yo entreno en casa" el cual tiene un alcance promedio de visualizaciones de 2,000 personas por cada mes a través de las plataformas virtuales.

A continuación, en el Cuadro N° 05. Se muestra el avance de ejecución de la meta física en relación a la meta programada:

Cuadro N° 05

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Deportes	Programación y realización de actividades recreativas y campeonatos.	Persona	1.200	0	0
	Realización de prácticas deportivas con instituciones públicas y privadas.	Persona	1.050	0	0
	Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo.	Persona	1.000	12.000	1.200
	Programación y ejecución de desarrollo de las actividades deportivas y recreativas.	Persona	30.000	0	0
	Realización de programas de capacitación.	Persona	1.400	0	0

Fuente: Aplicativo CEPLAN





Municipalidad Distrital de Ventanilla

AEI.03.03 Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en el Distrito de Ventanilla

La acción estratégica AEI 03.03 está conformada por una (01) actividad operativa (AO) la cual forma parte del POI de la unidad orgánica de Gerencia de Deportes.

Esta actividad operativa, muestra un avance del 100% en relación al mantenimiento preventivo de las instalaciones deportivas municipales viene siendo realizada conforme a lo programado, ello de acuerdo a lo señalado por la Gerencia de Deportes.

A continuación, en el Cuadro N° 06. Se muestra el avance de ejecución de la meta física en relación a la meta programada:

Cuadro N° 06

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA A ALI SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA A LI SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Deportes	Administración y realización de mantenimiento preventivo de las instalaciones deportivas municipales	Instalación deportiva	11	11	100

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.04.02 Asistencia técnica en la formalización de los comerciantes de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito de ventanilla

Esta acción estratégica está conformada por nueve (09) actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de la unidad orgánica de Subgerencia de Promoción Empresarial.

La mayoría de la ejecución de las metas físicas de las AO muestra un avance porcentual semestral superior al 50%. En referencia a ello, es preciso señalar que la ejecución de las actividades se realizó dentro del marco de los efectos de la pandemia del Covid-19 en el cual ocasionaron que muchas empresas rescindan de su fuerza laboral trayendo consigo la pérdida de muchos empleos, afectando en su mayoría a los jóvenes que no cuentan con experiencia ni cualificaciones profesionales. Ante ello, se realizaron durante los primeros meses los talleres ABE, los cuales consisten en el desarrollo de habilidades blandas y duras con el objetivo de ayudar a las personas en su inserción laboral.

Por otro lado, con referencia a la actividad: Promover la inserción al mercado laboral de jóvenes y adultos muestra un bajo nivel porcentual de ejecución debido a que las empresas no han realizado un mayor número de requerimiento de personal. Otro motivo de esta menor ejecución es que los postulantes, en su mayoría, no presentan las cualificaciones requeridas por las empresas dificultando por lo tanto su inserción laboral.

A continuación, en el Cuadro N° 07. Se muestra el avance de ejecución de la meta física en relación a la meta programada:





Cuadro N° 07

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Subgerencia de Promoción Empresarial	Promover el desarrollo productivo del distrito.	Acción	42	45	107
	Promover la formalización y desarrollo empresarial en el distrito.	Acción	30	70	233
	Brindar atención, información, registro de la oferta en el centro municipal de empleo.	Atención	6.000	3.060	51
	Promover la inserción al mercado laboral de jóvenes y adultos.	Persona colocada	1.500	374	25
	Desarrollar habilidades blandas que faciliten la inserción laboral.	Taller	24	11	46
	Realizar acciones de formalización y supervisión de las actividades económicas que se realizan en la vía pública.	Acción	30	36	120
	Desarrollar ferias, maratón y/o actividades masivas para la inserción laboral.	Acción	3	17	567
	Otorgar licencia municipal de funcionamiento.	Licencia	420	497	118
	Otorgar autorización de anuncios y publicidad.	Autorización	90	87	97

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.04.03 Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito de Ventanilla

La acción estratégica AEI. 04.03 esta conformada por dos (02) actividades operativas (AO), las cuales forman parte del POI de la unidad orgánica de Gerencia de Desarrollo Económico. La segunda actividad operativa presenta un avance mayor al 30%, la cual se encuentra relacionada a la vigilancia sanitaria.

Cuadro N° 08

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Desarrollo Económico	Realización de campañas de sensibilización a consumidores.	Persona	90	0	0
	Realización de acciones en relación a la vigilancia sanitaria.	Establecimiento	180	57	32

Fuente: Aplicativo CEPLAN





Municipalidad Distrital de Ventanilla

AEI.04.04 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos del Distrito de Ventanilla

La acción estratégica AEI 04.04 está conformada por cuatro (04) actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de la unidad orgánica de Gerencia de Desarrollo Económico. La mayoría de las actividades muestran un avance porcentual semestral superior al 80%. Durante el primer semestre se desarrollaron los Mercados itinerantes "De la Chacra a la Olla 2021" en el distrito de Ventanilla y para su realización se contó con el apoyo del personal de salud para contribuir con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, como el distanciamiento social, módulos de lavado de manos, ingreso y salida diferenciados, entre otros.

Por otro lado, para dar cumplimiento a la Meta 6 Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención de la COVID-19 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal se realizaron las siguientes actividades: reuniones de coordinación, acompañamiento técnico, operativos de protocolo de bioseguridad, conformación del Comité de Autocontrol Sanitario- CAS.

A continuación, en el Cuadro N° 09. Se muestra el avance de ejecución de la meta física en relación a la meta programada:

Cuadro N° 09

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Desarrollo Económico	Desarrollo de instrumentos de gestión para la planificación del desarrollo económico en el distrito.	Documento	10	17	170
	Desarrollo de actividades relacionadas con la promoción del turismo, la artesanía y la gastronomía en el distrito.	Eventos	10	33	330
	Desarrollo de proyectos de inversión, planes, programas que desarrollen economía en el distrito.	Documento	0	0	0
	Fortalecimiento y acompañamiento técnico en los mercados de abastos del distrito.	Acción	30	27	90

Fuente: Apicativo CEPLAN

AEI.05.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado del distrito de Ventanilla

La acción estratégica AEI. 05.01 está conformadas por seis (06) actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de la Gerencia de Desarrollo Urbano. En relación a las actividades operativas realizadas durante el primer semestre se aprecia que en su mayoría superan el 30% de avance en relación a su programación.

A continuación, en el Cuadro N° 10. Se muestra el avance de ejecución de la meta física en relación a la meta programada:





Cuadro N° 10

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura	Proponer inversiones públicas municipales de infraestructura básica, servicios públicos, transporte y circulación vial en concordancia con las necesidades de desarrollo local según viabilidad.	Documento	30	10	33
	Emitir resoluciones de aprobación de los expedientes técnicos y otras resoluciones de competencia.	Documento	36	5	14
	Aprobar los adicionales de obra siempre cuando no modifiquen el objeto y el monto de valor referencial.	Documento	2	2	100
	Elaborar normas y/o procedimientos para resolver asuntos de su competencia.	Documento	12	0	0
	Realizar seguimiento y control de la ejecución de las obras ejecutadas.	Documento	18	14	78
	Realizar seguimiento y control de las labores de la subgerencia a cargo.	Documento	18	6	33

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.05.02 Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito de Ventanilla

La acción estratégica AEI 05.02 esta conformada por cuatro (04) actividades operativas (AO), las cuales forman parte del POI de la Subgerencia de Catastro y Planeamiento Urbano. En relación a las actividades operativas realizadas durante el primer semestre se mencionan los levantamientos topográficos e inspecciones oculares con utilización de drone y estación total en distintos sectores del distrito.

Por otro lado, con respecto a la actividad: Realización de desafectaciones y cambio de uso, se señala que se están evaluando los expedientes para trámite de desafectación.

A continuación, en el Cuadro N° 11. Se muestra el avance de ejecución de la meta física en relación a la meta programada:





Municipalidad Distrital de Ventanilla

Cuadro N° 11

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Subgerencia de Catastro y Planeamiento Urbano	Atención eficiente de los procedimientos administrativos y solicitudes varias a su cargo.	Expediente	1.080	930	86
	Atención de expedientes para opinión técnica y evaluación con respecto al plan de desarrollo urbano del distrito.	Expediente	1	0	0
	Programación y actualización del catastro del distrito de Ventanilla.	Expediente	5	5	100
	Realización de desafectaciones y cambio de uso.	Expediente	3	4	133

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.05.04 Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito de Ventanilla

La acción estratégica AEI. 05.04 esta conformada por 18 actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de las unidades orgánicas de la Subgerencia de Promoción de la Urbanización de AA. HH, Subgerencia de Reconocimiento de Organizaciones de AA. HH y la Subgerencia de Obras Privadas Durante el primer semestre del año en curso el desarrollo de las actividades se vio afectado debido a la pandemia del Covid-19, motivo por cual disminuyeron las asesorías brindadas a los posesionarios de los asentamientos humanos, es preciso señalar que dicha actividad se empezó a realizar de manera virtual para evitar la aglomeración de personas.

A continuación, en el Cuadro N° 12. Se muestra el avance de ejecución de la meta física en relación a la meta programada:

Cuadro N° 12

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Subgerencia de Promoción de la Urbanización de AA.HH	Emisión de planos para dotación de servicios básicos y cambio de uso y plano propuesta para desafectación	Plano	24	6	25
	Brindar asesoría y apoyo técnico a posesionarios de los asentamientos humanos	Beneficiario	1.800	1.020	57
	Verificación de campo para constatar vivencia para constancia de posesión	Acción	3.000	3.100	103
	Realización levantamiento topográfico y colocación de hitos	Acción	36	10	28





Municipalidad Distrital de Ventanilla

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
	Realización de inspecciones técnicas de acuerdo a la competencia del área	Acción	108	620	574
	Realizar informes técnicos de acuerdo a lo solicitado (invasiones, visación de planos, etc.)	Informe Técnico	90	330	367
Subgerencia de Reconocimiento de Organizaciones de AA.HH	Realización de acciones de asistencia legal al comité electoral, listas participantes, personeros y población	Acción	94	141	150
	Programación de procesos electorales, complementarios y/o revocatorias de juntas directivas centrales	Acción	30	9	30
	Emisión de resolución sub gerencial de reconocimiento y/o complementación de las juntas directivas centrales y credenciales	Resolución	30	1	3
	Juramentación de juntas directivas centrales	Acción	29	0	0
	Realización de talleres de capacitación formando veedores municipales y juntas directivas centrales.	Acción	6	4	67
	Programación de actividades a favor de los asentamientos humanos.	Acción	121	122	101
Subgerencia de Obras Privadas	Otorgamiento de licencias de edificación y habilitación urbana.	Resolución	300	1.336	445
	Otorgamiento de conformidad de obra.	Resolución	90	99	110
	Aprobación de subdivisiones e independizaciones.	Resolución	12	2	17
	Autorización de actividades, eventos y/o espectáculos públicos no deportivos.	Autorización	40	0	0
	Autorización de ejecución de obras en áreas de dominio público.	Resolución	48	234	488
	Atención de consultas técnicas formuladas por administrados y entidades.	Documento	864	441	51

Fuente: Aplicativo CEPLAN





Municipalidad Distrital de Ventanilla

AEI.05.05 Saneamiento físico legal de predios focalizados en el distrito de ventanilla

La acción estratégica AEI 05.05 está conformada por seis (06) actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de las unidades orgánicas de la Gerencia de Asentamientos Humanos. Durante el primer semestre del año en curso el desarrollo de las actividades se vio afectado debido a la pandemia del Covid-19, motivo por cual disminuyeron las asesorías brindadas a los poseedores de los asentamientos humanos, es preciso señalar que dicha actividad se empezó a realizar de manera virtual para evitar la aglomeración de personas.

Cuadro N° 13

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Asentamientos Humanos	Supervisión de la ejecución de los planes operativos de la subgerencia a su cargo	Acción	6	6	100
	Elaboración de resolución gerencial	Resolución	23	113	491
	Emisión de certificado de posesión	Certificado	3.600	2.216	62
	Visación de resoluciones subgerenciales de reconocimientos de juntas directivas	Acción	78	2	3
	Monitoreo de la realización de talleres o asambleas	Supervisión	24	0	0
	Asesoría legal a los poseedores de asentamientos humanos	Beneficiario	720	667	93

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.06.01 Ordenamiento integral del Transporte Público en beneficio al Distrito de Ventanilla

Esta acción estratégica está conformada por ocho (08) actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de las unidades orgánicas de la Jefatura del equipo de mantenimiento vial y tránsito y de la Subgerencia de Transportes. En relación a la ejecución de la actividad operativa Planificación y gerencia del ordenamiento de tránsito y seguridad vial se logró una ejecución superior debido a que se realizó la constatación de características de manera semanal a fin de cumplir con los procedimientos de sustitución y/o inclusión de vehículos menores.

Por otro lado, la actividad: Implementación de mantenimiento de vías presenta un avance porcentual semestral del 36%, es decir se logró realizar el mantenimiento de 8,530 m2 de pistas.

A continuación, en el Cuadro N° 14. Se muestra el avance de ejecución de la meta física en relación a la meta programada:





Municipalidad Distrital de Ventanilla

Cuadro N° 14

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Jefatura del equipo de mantenimiento vial y tránsito	Evaluación y gestión del tránsito y mantenimiento de vías	Documento	180	3	2
	Supervisión, control y ejecución del mantenimiento de vías	Acción	144	10	7
	Implementación de señalización integral	Acción	144	17	12
	Implementación de mantenimiento de vías	M2	24.000	8.530	36
	Reparación de equipos para mantenimiento de vías	Unidad	18	3	17
Subgerencia de Transportes	Emisión de resoluciones de permisos y renovaciones de operaciones de inclusión y sustitución de vehículos, así como la modificación de zonas de trabajo y otras	Documento	300	525	175
	Fiscalización y control en la prestación del servicio de transportes en vehículos menores	Acción	120	246	205
	Planificación y gerencia del ordenamiento de tránsito y seguridad vial.	Acción	6	51	850

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.07.01 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el Distrito de Ventanilla

La acción estratégica AEI. 07.01 esta conformada por nueve (09) actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de la Gerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental se observa que la ejecución semestral porcentual de las actividades de disposición final y recolección y transporte de residuos sólidos presenta un avance porcentual superior al 100%.

A continuación, en el Cuadro N° 15. Se muestra el avance de ejecución de la meta física en relación a la meta programada:

Cuadro N° 15

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental	Disposición final de residuos sólidos municipales.	Tonelada	45.523	53.651	118
	Recolección y transporte de residuos sólidos municipales.	Tonelada	44.941	51.943	116
	Implementación de mecanismos de sensibilización y educación a la ciudadanía en	Persona	3.300	3.300	100





Municipalidad Distrital de Ventanilla

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
	materia ambiental.				
	Gestión en materia ambiental.	Acción	6	6	100
	Conservación de recursos naturales y la mejora de la calidad ambiental.	Acción	6	6	100
	Ejecución de acciones de supervisión, monitoreo y control ambiental.	Acción	6	6	100
	Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.	Viviendas	18.000	18.000	100
	Valorización de residuos sólidos municipales.	Tonelada	6	6	100
	Almacenamiento, barrido de calles y limpieza de espacios públicos.	Kilometro	59.562	59.562	100

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.07.02 Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el Distrito de Ventanilla

La acción estratégica AEI 07.02 esta conformada por cinco (05) actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de la Gerencia General –OD Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental.

En relación a la AEI. 07.02 se aprecia que la ejecución porcentual de la mayoría de sus actividades es superior al 70%. Sin embargo, la actividad: Realización de acciones para la evaluación y ejecución de inversiones muestra un bajo avance porcentual, al respecto es preciso señalar que la unidad orgánica en el mes de marzo dejo de funcionar como unidad formuladora no obstante en el mes de junio nuevamente la unidad orgánica fue activada como unidad formuladora.

Cuadro N° 16

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia General-OD Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	Emisión de documentos para la prestación de los servicios a la ciudad	Documento	222	253	114
	Monitoreo y supervisión a los servicios públicos que el OD brinda a la comunidad	Acción	400	450	113
	Gestión, protección y recuperación de vivero Pachacútec y humedales de ventanilla.	Acción	10	7	70
	Sensibilización ambiental con la participación	Campaña	49	59	120





Municipalidad Distrital de Ventanilla

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA A AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
	ciudadana.				
	Realización de acciones para la evaluación y ejecución de inversiones.	Documento	59	7	12

Fuente: Apicativo CEPLAN

AEI.07.03 Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito de Ventanilla

Esta acción estratégica está conformada por nueve (09) actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de la unidad orgánica de la Gerencia de Áreas Verdes. Según se aprecia son tres (03) actividades operativas que tienen 0% de ejecución semestral, esto es debido a la situación de Emergencia Nacional y Sanitaria decretada por el Estado el cual prohíbe la aglomeración de personas.

Por otro lado, la actividad: Mantenimiento de áreas verdes presenta una ejecución superior al 100% este incremento se debe a las obras inauguradas en el año 2020 como (parques, bermas laterales y centrales entre otros).

Cuadro N° 17

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA A AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Áreas Verdes	Habilitación de áreas verdes	M2	1.332	750	56
	Rehabilitación de áreas verdes	M2	9.999	16.850	169
	Mantenimiento de áreas verdes	M2	2.963	3.043.542	102.723
	Ornamentación	Plantas	160.002	65.500	41
	Forestación	Plantas	10.998	8.000	73
	Implementación de vivero	Plantones	229.998	128.000	56
	Implementación de escuela verde	Acción	6	0	0
	Implementación de biohuerto	Acción	14	0	0
	Realización de talleres de capacitación	Acción	6	0	0

Fuente: Apicativo CEPLAN

AEI.07.04 Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del Distrito de Ventanilla

La acción estratégica AEI 07.05 está conformada por tres (03) actividades operativas (AO), las cuales forman parte del POI de la Gerencia de Mantenimiento Urbano. Con respecto a esta acción estratégica se observa que la ejecución semestral porcentual de las actividades supera el 100%.





Municipalidad Distrital de Ventanilla

Cuadro N° 18

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Mantenimiento Urbano	Mantenimiento y conservación del mobiliario urbano	Mantenimiento	44	73	166
	Mantenimiento de infraestructura básica urbana	Mantenimiento	79	183	232

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.07.05 Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en el Distrito de Ventanilla

La acción estratégica AEI 07.05 están conformadas por tres (03) actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de la Gerencia General –OD Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. Con respecto a esta acción estratégica sus actividades operativas presentan una ejecución porcentual de las actividades que comprende la AEI. 07.05 están por encima del 33%.

Cuadro N° 19

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Administración-OD Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	Mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria pesada de la municipalidad distrital de Ventanilla.	Unidad	415	505	122
	Mantenimiento preventivo de vehículos y maquinaria pesada de la municipalidad distrital de Ventanilla.	Unidad	105	35	33
	Gestión de recursos humanos, materiales financieros y equipos del OD sistemas de servicios a la ciudad y gestión ambiental	Documento	24	12	50

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.08.01 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el Distrito de Ventanilla

La acción estratégica AEI 08.02 está conformada por una (01) actividad operativa (AO) la cual forma parte del POI de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre, en relación a la ejecución de esta actividad, se aprecia un avance del 100% durante el primer semestre.

Cuadro N° 20

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre	Mantener la seguridad ciudadana a través de acciones preventivas.	Sector	13	13	100

Fuente: Aplicativo CEPLAN





Municipalidad Distrital de Ventanilla

AEI.08.02 Plan Local de seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el Distrito de Ventanilla

La acción estratégica AEI 08.02 está conformada por cuatro (04) actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de las unidades orgánicas de la de Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre y de la Subgerencia de Análisis. En relación a la ejecución de las actividades, se aprecia un avance del 100% durante el primer semestre.

Cuadro N° 21

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre	Implementación del observatorio de seguridad ciudadana: planificación de patrullaje por sector	Acción	1	1	100
	Planificación, organización y ejecución del plan de seguridad ciudadana: comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan local de seguridad ciudadana	Programa	18	18	100
Subgerencia de Análisis	Descentralización de la cobertura de la central alerta	Sector	13	13	100
	Ejecución de acciones y tareas del observatorio de seguridad ciudadana	Documento	6	6	100

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.08.03 Sistema de Seguridad Ciudadana Operativo; en beneficio a la población

Esta acción estratégica está conformada por 11 actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de las unidades orgánicas de la Subgerencia de Serenazgo y de la Subgerencia de Fiscalización y control. En relación a la ejecución de la actividad operativa: Realización de la determinación de la exigibilidad coactiva de sanciones administrativas presenta 0% en su ejecución debido a que no se realizó ninguna exigibilidad coactiva durante el primer semestre del año en curso.

Asimismo, la actividad: Resolución en primera instancia de los recursos administrativos interpuestos presenta 0% en su ejecución debido a que no se realizó ninguna Resolución Subgerencial puesto que no se resolvió en primera instancia recursos administrativos interpuestos durante el primer semestre del año en curso.






Cuadro N° 22

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Subgerencia de Serenazgo	Ejecución del servicio de vigilancia y prevención de actos delictivos.	Sector	13	13	100
	Servicio de serenazgo en la playa.	Acción	1,530	1,020	67
	Repotenciación del escuadrón de respuesta inmediata	Acción	366	366	100
	Fortalecimiento de la brigada canina	Acción	192	192	100
Subgerencia de Fiscalización y control	Ejecución mensual de actuaciones inspectivas	Sector	13	13	100
	Programación de actividades educativas para promover cumplimientos de normas.	Acción	7	5	71
	Registro en sistema de administración tributaria municipal y base de datos	Acción	216	277	128
	Información a la subgerencia de administración tributaria de la relación de sanciones pecuniarias firmes	Documento	6	1	17
	Mejoramiento de procedimiento administrativo sancionador	Documento	1	27	2,700
	Realización de la determinación de la exigibilidad coactiva de sanciones administrativas	Documento	6	0	0
	Resolución en primera instancia de los recursos administrativos interpuestos	Documento	90	0	0

Fuente: Apicativo CEPLAN

AEI.09.01 Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial

Esta acción estratégica está conformada por una (01) actividad operativa (AO) la cual forma parte del POI de la Subgerencia de Gestión de riesgo de desastre y defensa civil. En relación a la ejecución de la actividad operativa en mención se aprecia un aumento en su ejecución debido a la mayor cantidad de inspecciones para el giro de abarrotes y comercio, así como también por el incremento de ingreso de los expedientes y las coordinaciones con el contribuyente para las inspecciones.





Municipalidad Distrital de Ventanilla

Cuadro N° 23

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Subgerencia de Gestión de riesgo de desastre y defensa civil	Realización de inspecciones técnicas en edificaciones y visitas de defensa civil para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en defensa civil	Inspección	360	618	172

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.09.04 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres

Esta acción estratégica está conformada por seis (06) actividades operativas (AO) la cual forma parte del POI de la Subgerencia de Gestión de riesgo de desastre y defensa civil. En relación a la ejecución de las actividades operativas se aprecia un avance porcentual superior al 90%.

En relación a las actividades, durante el primer semestre se realizaron sensibilizaciones para la población del distrito en temas de gestión de riesgo de desastre. Además, se elaboraron mapas de evacuación e identificación de peligros para el simulacro nacional de sismo y tsunami, así como también se realizó el estudio del análisis de riesgo.

Cuadro N° 24

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Subgerencia de Gestión de riesgo de desastre y defensa civil	Conocimiento e identificación de las zonas de riesgo del distrito	Informe técnico	36	78	217
	Elaboración y actualización del mapa de peligros, vulnerabilidad, nivel de riesgo	Mapa	1	2	200
	Elaboración de estudios y análisis de riesgos de desastres a nivel del distrito	Estudio	1	1	100
	Capacitación y sensibilización en temas de gestión del riesgo de desastres a la población, instituciones educativas, establecimientos públicos y privados, centros comerciales	Persona	1500	1,352	90
	Promoción de la organización de la población frente a emergencias	Brigada	24	22	92
	Coordinación y desarrollo de simulacros en el distrito de Ventanilla con los miembros del grupo de trabajo y plataforma de defensa civil	Reporte	1	1	100

Fuente: Aplicativo CEPLAN





Municipalidad Distrital de Ventanilla

AEI.10.01 Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla

Esta acción estratégica está conformada por siete (07) actividades operativas (AO) la cual forma parte del POI de la Subgerencia de Recursos Humanos. En relación a la ejecución de las metas físicas, se aprecia que la actividad: Ejecutar el plan de desarrollo de las personas tiene 0% de ejecución, esto se debe a que se ha reprogramado la actividad para realizarse en el mes de octubre.

Cuadro N° 25

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMA DA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Subgerencia de Recursos Humanos	Formular el plan de desarrollo de las personas	Resolución	1	1	100
	Ejecutar el plan de desarrollo de las personas	Capacitación	1	0	0
	Solicitar documentación de recursos humanos con atención oportuna	Documento	600	600	100
	Realizar el proceso de selección	Informe	6	1	17
	Elaborar y actualizar la directiva e instrumentos de gestión que regulen el sistema de recursos humanos	Documento	1	3	300
	Conducir la gestión de la sugerencia de recursos humanos	Documento	3	3	100
	Elaborar de manera oportuna la planilla de haberes del personal activo y pensionista	Planilla	17	17	100

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.10.02 Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad

Esta acción estratégica está conformada por 19 actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de la Subgerencia de Rentas y Ejecutoria coactiva, Subgerencia de Fiscalización Tributaria y Gerencia de Administración tributaria. En relación a la ejecución de las actividades, se mencionan las estrategias empleadas como las campañas tributarias para lograr una efectiva recaudación tributaria. Debido a ello, de enero a junio de 2021 se obtuvo una recaudación tributaria de 17'255,362.17, siendo superior en el mismo periodo comprendido de enero a junio del 2020 (12'354,531.78).



Relativa a la
Planificación
Local y Presupuesto



Municipalidad Distrital de Ventanilla

Cuadro N° 26

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Subgerencia de Rentas y Ejecutoria coactiva	Realización de la emisión y notificación de cuponera al contribuyente	Documento	90.000	88.982	99
	Desarrollar acciones orientadas al desempeño de procedimientos inherentes a la gestión de recaudación y control	Acción	62.000	82.144	132
	Generación de mecanismos y realizar acciones diversas para el proceso de cobranza	Norma	14	8	57
	Verificar y actualizar los datos para generar conciencia y cultura tributaria y realizar acciones diversas para el proceso de cobranza	Acción	40.500	119.028	294
	Realizar la atención de solicitudes no contenciosas tributarias de manera oportuna	Resolución	894	1,031	115
	Emisión de cartas pre coactivas	Documento	10.500	19.210	183
	Atención de expedientes administrativos	Documento	320	354	111
	Emisión de resoluciones de inicio de procedimiento coactivo (impuesto predial, arbitrios municipales, multa tributaria, multa administrativa y costas procesales)	Documento	19.500	9.988	51
	Atender las solicitudes diversas y de manera oportuna	Acción	340	392	115
	Brindar capacitación y orientación con el propósito de generar una conciencia y cultura tributaria para el proceso de cobranza.	Eventos	15	93	620
	Emisión de resoluciones de medidas cautelares de embargo (inscripción de predio - vehicular, retención bancaria / terceros, intervención, secuestro y depósito).	Documento	350	361	103





Municipalidad Distrital de Ventanilla

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
	Emisión de resoluciones de suspensión de procedimiento coactivo por las causales previstas por ley.	Documento	250	262	105
Subgerencia de Fiscalización Tributaria	Realizar la detección de omisos y subvaluadores.	Acción	2.740	64	2
	Generar y/o emitir los valores tributarios.	Acción	60	43	72
	Gestionar el trámite documentario.	Documento	240	234	98
	Inducción a los contribuyentes.	Acción	240	30	13
Gerencia de Administración tributaria	Elaborar e implementar acciones para mejorar la gestión de cobranza de las carteras vigentes y morosas en favor del programa de incentivos.	Documento	5	8	160
	Gestionar la recaudación 2021 y el informe de morosidad 2020.	Documento	14	14	100
	Supervisar la notificación de actos administrativos.	Acción	1	1	100

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.10.03 Instrumentos de Gestión actualizados en beneficio de la administración Municipal

Esta acción estratégica está conformada por ocho (08) actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de la Subgerencia de servicios generales y patrimonio y de la Subgerencia de Planificación e Inversiones. En relación a la ejecución de las actividades, se observa un avance porcentual del 100% durante el primer semestre. Las actividades realizadas comprenden la elaboración de los siguientes documentos de gestión institucional: actualización de la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones, la elaboración del Plan Operativo Multianual 2022-2024, la Programación Multianual de Inversiones 2022-2024.

Cuadro N° 27

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Subgerencia de servicios generales y patrimonio	Realizar la reparación y mantenimiento de los servicios generales y bienes muebles de los locales municipales	Documento	0	0	0
Subgerencia de Planificación e Inversiones	Elaboración de documentos de gestión institucional	Documento	4	4	100





Municipalidad Distrital de Ventanilla

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
	Seguimiento y evaluación de los documentos de gestión institucional	Informe	2	2	100
	Brindar asistencia técnica en documentos de gestión institucional	Acción	2	2	100
	Actualización de documentos	Documento emitido	2	2	100
	Elaboración de la programación multianual de inversiones	Documento	1	1	100
	Seguimiento de las metas de productos e indicadores de resultados del PMI	Informe	0	0	0
	Monitoreo del avance de la ejecución de las inversiones	Informe	6	6	100

Fuente: Aplicativo CEPLAN

AEI.10.04 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad

Esta acción estratégica está conformada por setenta y ocho (78) actividades operativas (AO) las cuales forman parte del POI de la Procuraduría Pública Municipal, Alcaldía, Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil, Gerencia de Telecomunicaciones, Subgerencia de Contabilidad y Costos, Gerencia Municipal, Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, Subgerencia de Tesorería, Subgerencia de Gestión de Calidad; Gerencia de Asesoría Jurídica; Gerencia de Administración y Finanzas; Gerencia de Planificación Local y Presupuesto, Jefatura del Equipo de Maestría; Secretaría General; Subgerencia de Presupuesto; Subgerencia de Logística y Órgano de Control Institucional.

Al respecto, es de señalar que en su mayoría de la ejecución de las actividades operativas se evidencia un importante avance en relación a la programación de las metas físicas.

Cuadro N° 28

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Procuraduría Pública Municipal	Participación a conciliaciones que se promuevan por centros de conciliación o en vía judicial.	Acción	145	144	99
	Representación a la municipalidad en los procesos judiciales, administrativos, arbitrales, en los	Documento	175	172	98





Municipalidad Distrital de Ventanilla

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
	que la municipalidad se vea involucrada.				
	Representación a la municipalidad en denuncias promovidas por la policía nacional o ante el ministerio público, donde la entidad se vea involucrada.	Documento	115	115	100
	Elaboración y representación oportuna de los escritos judiciales a las instancias judiciales o administrativas.	Documento	270	266	99
	Elaboración de cronograma de pagos a los gastos que devienen de las sentencias judiciales	Acción	0	0	0
Alcaldía	Proponer al concejo municipal instrumentos de gestión, para su aprobación	Acción	3	3	100
	Emitir decretos de alcaldía para la correcta administración y solución de asuntos de orden general y vecinal	Norma	12	12	100
	Convocar, presidir el directorio o reuniones de equipo gerencial	Acción	12	12	100
	Promover y participar en reuniones interinstitucionales	Acción	3	3	100
	Convocar y conducir las sesiones del concejo municipal	Sesión	12	12	100
Subgerencia de atención al vecino y registro civil	Conducción del trámite documentario	Documento	33868	39,193	116
	Elaboración y actualización de los documentos de gestión	Acción	1	1	100
	Conducción de registro civil	Documento	1799	636	35
	Conducción de archivo central	Acción	223	193	87
	Conducción de la plataforma de mejor atención al ciudadano MAC	Acción	25250500	75,619	0
	Conducción de las oficinas periféricas	Acción	15618	9,099	58
	Evaluación de los estándares	Capacitación	4448	9	0





Municipalidad Distrital de Ventanilla

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
	calidad (capacitaciones, encuestas)				
	Emisión de actos administrativos	Acción	2493	2,215	89
Gerencia de Telecomunicaciones	Soporte de infraestructura de red y servidores	Mantenimiento	18	15	83
	Licenciamiento de software	Licencia	3	3	100
	Realización de la implementación al CCTV	Instalación	2	2	100
	Monitoreo de la implementación del sistema CCTV	Acción	18	15	83
	Supervisión del soporte y mantenimiento de los equipos informáticos	Atención	3000	2,500	83
Subgerencia de Contabilidad y Costos	Elaboración de los estados financieros	Documento	6	6	100
	Control previo de documentación contable	Control realizado	10800	10,800	100
	Impresión y legalización de libros contables	Documento	1	1	100
	Implementación de recomendación de informe de auditoría (oci - sociedad auditora)	Documento	2	6	300
	Análisis de cuentas patrimoniales, presupuestales y de orden	Acción	300	300	100
	Conciliación de los estados financieros	Acta	11000	2	0
	Saneamiento contable	Informe	6	1	17
Gerencia Municipal	Emisión de normas municipales	Norma	20	122	610
	Revisión de expedientes resolviendo asuntos administrativos en materia de gestión municipal, servicios públicos y los que le fuesen delegados por el alcalde	Documento	403	725	180
	Formulación del informe anual de la rendición de cuentas y otra información relacionada al programa vaso de leche en los aplicativos que administra la contraloría general de la república	Informe	6	6	100





Municipalidad Distrital de Ventanilla

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
	Supervisión del cumplimiento de las actividades programadas por las diferentes unidades orgánicas, así como de los órganos desconcentrados	Supervisión	56	107	191
	Monitoreo de la ejecución de actividades programadas en la implementación del sistema de control interno	Evaluación	6	6	100
	Realización de acciones de captación de fondos con asistencia técnica y financiera respaldado por la cooperación internacional	Acción	2	1	50
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Programación de la publicidad y notas de prensa en el portal web y redes sociales de la municipalidad	Publicación	880	114	13
	Planificación, diseño y elaboración de material publicitario para difusión de las actividades de la institución	Documento	88	95	108
	Organización de ceremonias y actividades protocolares	Eventos	37	22	59
	Realización de la cobertura periodística de las actividades municipales para su difusión	Documento	220	83	38
Subgerencia de Tesorería	Realización de la recaudación y control de ingresos	Documento	132	132	100
	Realización de la reposición de caja chica	Documento	6	6	100
	Efectuar el pago de bienes, servicios y obras	expediente	5154	5,154	100
	Verificación de los ingresos, gastos y saldos	Documento	12	12	100
	Efectuar el pago de planillas de remuneraciones	Planilla	48	48	100
	Elaboración de declaraciones tributarias PDT 621, PDT 626, PDT PLAME	Documento	18	18	100





Municipalidad Distrital de Ventanilla

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
	Control, registro y custodio de las cartas fianzas	Documento	12	12	100
	Mantener el control de los movimientos de ingresos y gastos	Documento	12	12	100
Subgerencia de Gestión de Calidad	Elaboración de reporte de cuadros estadísticos en relación con la calidad de servicios que brinda la entidad	Informe	0	0	0
	Elaboración de lineamientos para la mejora de la calidad de los servicios que brinda la entidad	Documento	0	0	0
	Fortalecimiento y acompañamiento técnico a las unidades orgánicas en relación con la calidad de servicios	Informe	0	0	0
	Supervisión y participación de encuestas a vecinos, usuarios en relación a los servicios que brinda la municipalidad	Usuario	0	0	0
	Seguimiento de las respuestas a los reclamos y sugerencias en relación al libro de reclamaciones físico y virtual	Informe	0	0	0
Gerencia de Asesoría Jurídica	Atención, revisión y visación de los dispositivos municipales	Atención	30	102	340
	Elaboración de informes legales solicitados por las diversas unidades orgánicas en asuntos de carácter jurídico	Documento	135	251	186
Gerencia de Administración y Finanzas	Conducir el proceso de logística, recursos humanos y finanzas	Documento	3140	3,111	99
	Realizar la gestión financiera y administrativa de los trámites referidos a la atención de actividades de las distintas dependencias de la entidad	Documento	450	438	97



validado
P
valida



Municipalidad Distrital de Ventanilla

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Gerencia de Planificación Local y Presupuesto	Monitorear y supervisar la formulación del presupuesto institucional	Acción	11	11	100
	Supervisar la ejecución y modificación del presupuesto institucional.	Acción	6	7	117
	Brindar asesoramiento técnico normativo a las unidades orgánicas y órganos desconcentrados en materia de planeamiento, presupuesto, gestión de procesos y programación de inversiones.	Acción	24	20	83
	Supervisar el proceso de ejecución del presupuesto participativo	Acción	2	0	0
	Remitir propuestas de modificación de instrumentos de gestión para su trámite de aprobación.	Documento	5	5	100
Jefatura del Equipo de Maestría	Realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos de la municipalidad	Acción	18	13	72
	Realizar el mantenimiento correctivo de los vehículos de la municipalidad	Acción	10	15	150
Secretaría General	Emisión de acuerdo de concejo	Documento	30	76	253
	Conducción de la secretaría general	Documento	240	285	119
	Apoyo a las sesiones solemnes	Acción	1	1	100
Subgerencia de Presupuesto	Programación y formulación del presupuesto institucional	Documento	1	1	100
	Ejecución del presupuesto institucional (modificaciones, certificaciones e informes)	Documento	1688	989	59
	Evaluación semestral y anual del presupuesto institucional	Documento	1	1	100
	Conciliación del marco presupuestal y elaboración de los estados presupuestales	Documento	3	3	100





UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	META FÍSICA EJECUTADA AL I SEMESTRE	% AVANCE
Subgerencia de Logística	Elaborar el PAC	resolución	1	6	600
	Realizar la gestión de abastecimiento	Documento	1	1	100
	Ejecutar los procedimientos de selección programados en el PAC	Procedimientos	46	44	96
	Recepcionar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos	Documento	270	336	124
	Realizar adquisición de bienes y servicios	Documento	3300	5,149	156
Órgano de Control Institucional	Realización de actividades de control gubernamental	Informe	35	43	123

Fuente: Aplicativo CEPLAN

3. Conclusiones

- 3.1 El Plan Operativo Institucional- POI 2021 de la Municipalidad de Ventanilla comprende la programación de un total de 377 actividades operativas e inversiones. Cabe señalar que durante el primer semestre del 2021 se realizaron modificaciones, incorporaciones y desactivaciones de actividades e inversiones, así como también modificaciones presupuestales a nivel institucional y a nivel programático.
- 3.2 De acuerdo al análisis del avance porcentual de las actividades al primer semestre, la mayor parte de los centros de costos tienen una ejecución superior al 100%. Sin embargo, es preciso mencionar que algunos tuvieron que ajustar sus metas ya que la ejecución de algunas actividades estaba condicionada por las restricciones establecidas en el estado de emergencia decretado por el Estado.

4. Recomendaciones

- 4.1 La desagregación de las acciones estratégicas en actividades ha permitido visualizar que las actividades de algunos centros de costos no están correctamente alineados a una acción estratégica motivo por el cual se desconoce si su ejecución está contribuyendo al logro de un objetivo.
- 4.2 Es necesario contemplar las modificaciones presupuestales a nivel institucional y a nivel programático y en coordinación con el centro de costo se debe de reprogramar las metas de sus actividades, ya sea un incremento o disminución de sus metas físicas.
- 4.3 Finalmente, debido a las modificaciones e incorporaciones realizadas por los centros de costos durante el primer semestre, se debería de realizar la modificación del POI 2021.



5. Anexo

Reporte de seguimiento POI al Primer Semestre



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE - GL : 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Relación de AO sin registro de seguimiento

Relación de A0 con proceso de seguimiento inconcluso

Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

ACCIÓN										FINANCIERO											
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	%AVANCE PERIODO ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	
OEI.01 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA																					
AEI.01.01 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA																					
AOI3004820005 - PROGRAMAR Y CONducIR LAS ACCIONES EN EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJE.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	86	43	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	72,600.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	28814.18	23689.57	26902.70	21764.29	22080.00	123,250.74		
AOI3004820007 - COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES DE LAS FECHAS CÍVICAS Y CONMEMORATIVAS	Media	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	EJE.	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	125	63	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	6,900.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	0.00	28814.18	23689.57	26902.70	21764.29	22080.00	123,250.74		
AOI3004820041 - FOMENTAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	EJE.	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,600.00	263	190	2,272.00	2,272.00	0.00	2,272.00	2,272.00	2,272.00	11,360.00
						3000.00	2030.00	0.00	700.00	570.00	542.00	6,842.00	0.00	28814.18	23689.57	26902.70	21764.29	22080.00	123,250.74		
AOI3004820043 - DESARROLLAR EL MODELO DE ESCUELAS FELICES E INTEGRALES EN 60 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Media	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	EJE.	100.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	3,700.00	106	54	10,221.00	0.00	10,221.00	10,221.00	10,221.00	10,221.00	51,105.00
						0.00	850.00	1485.00	680.00	0.00	917.00	3,932.00	0.00	28814.18	23689.57	26902.70	21764.29	22080.00	123,250.74		
AOI3004820043 - PROMOVER Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	Media	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	EJE.	0.00	0.00	8.00	10.00	10.00	10.00	38.00	50	22	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	72,600.00
						0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	19.00	0.00	28814.18	23689.57	26902.70	21764.29	22080.00	123,250.74		
AEI.01.02 Servicios de bibliotecas de manera integral en el Distrito de Ventanilla																					
AOI3004820043 - REALIZAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL E INCLUSIÓN SOCIAL	Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	EJE.	100.00	100.00	100.00	250.00	250.00	250.00	1,050.00	178	117	46,761.00	46,761.00	46,761.00	46,761.00	46,761.00	46,761.00	280,566.00
						300.00	300.00	300.00	300.00	400.00	270.00	1,870.00	0.00	41800.00	59275.00	83000.00	40847.50	74230.00	299,152.50		
AOI3004820043 - FORTALECER A LAS ORGANIZACIONES JUVENILES Y BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE	Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	EJE.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	48	15,215.00	15,215.00	16,257.00	15,215.00	15,215.00	16,257.00	93,374.00
						2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	0.00	41800.00	59275.00	83000.00	40847.50	74230.00	299,152.50		
AOI3004820087 - DESARROLLAR EL PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA	Media	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	EJE.	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00	264	112	0.00	0.00	16,133.00	16,133.00	16,133.00	16,133.00	64,532.00
						3.00	5.00	4.00	10.00	3.00	29.00	0.00	28814.18	23689.57	26902.70	21764.29	22080.00	123,250.74			
AOI3004820087 - ADMINISTRAR E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL GONZÁLEZ SOLA	Media	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	EJE.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	2,300.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	28814.18	23689.57	26902.70	21764.29	22080.00	123,250.74		
OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE VENTANILLA																					
AEI.02.03 servicios de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del Distrito																					
AOI3004820047 - REALIZAR SERVICIOS DE SALUD EN CENTROS MEDICOS DEL DISTRITO NORTE	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	EJE.	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	89	44	158,526.00	158,526.00	158,526.00	158,526.00	158,526.00	158,526.00	951,156.00
						30000.00	25000.00	30000.00	25000.00	25000.00	25000.00	160,000.00	0.00	449301.70	235064.14	168385.22	235631.14	354097.44	1,442,479.64		
AOI3004820048 - GESTIONAR Y COORDINAR CAMPAÑAS DE SALUD	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	EJE.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	150	75	165,948.00	165,948.00	165,948.00	165,948.00	165,948.00	165,948.00	995,688.00
						3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	0.00	449301.70	235064.14	168385.22	235631.14	354097.44	1,442,479.64		
AOI3004820049 - REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	EJE.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	142	71	167,781.00	167,781.00	167,781.00	167,781.00	167,781.00	167,781.00	1,006,686.00
						4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	0.00	449301.70	235064.14	168385.22	235631.14	354097.44	1,442,479.64		

DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA

AOI30068200904 - EMITIR CARNÉS DE SALUD	EJEC.	4.00	6.00	6.00	5.00	7.00	6.00	34.00	0.00	449301.70	235064.14	168385.22	235631.14	354097.44	1,442,479.64
PROG.	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	5,400.00	93	46	5,589.00	5,589.00	5,589.00	33,534.00
EJEC.				900.00	800.00	900.00	800.00	800.00	5,000.00			0.00	235064.14	235631.14	1,442,479.64
AOI30068200476 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS ORGANOS DE LINEA.	PROG.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	50	14,055.00	14,055.00	14,055.00	84,330.00
EJEC.				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			15894.40	25026.80	24544.40	143,482.71
AOI30068200477 - EJECUTAR CICLO DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS MONETARIOS	PROG.	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	14,055.00	14,055.00	14,055.00	84,330.00
EJEC.				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			15894.40	25026.80	24544.40	143,482.71
AOI30068200478 - EJECUTAR CICLO VINCULADO A LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS	PROG.	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100	50	14,055.00	14,055.00	14,055.00	84,330.00
EJEC.				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00			15894.40	25026.80	24544.40	143,482.71
AOI30068200479 - EVALUAR LA GESTIÓN PRESUPUESTAL ECONÓMICO-FINANCIERO DEL OD SISTEMAS DE SALUD	PROG.	Alta	INFORME	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	14,055.00	14,055.00	14,055.00	84,330.00
EJEC.				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			15894.40	25026.80	24544.40	143,482.71
AOI30068200480 - BRINDAR SERVICIOS A LAS MASCOTAS EN LA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL	PROG.	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	91	51	39,350.00	39,350.00	39,350.00	236,100.00
EJEC.				10952.00	7661.00	9158.00	6761.00	6496.00	54,756.00			0.00	229639.61	114819.81	688,918.85
AOI30068200481 - EJECUTAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA ITINERANTE	PROG.	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	850.00	850.00	850.00	850.00	5,100.00	76	39	34,422.00	34,422.00	34,422.00	206,540.00
EJEC.				875.00	910.00	795.00	374.00	507.00	3,860.00			0.00	229639.61	114819.81	688,918.85
AOI30068200482 - BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS BRIGADA MEDICA	PROG.	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00	116	58	39,087.00	39,087.00	40,237.00	233,672.00
EJEC.				152.00	130.00	164.00	240.00	138.00	1,041.00			0.00	229639.61	114819.81	688,918.85
AOI30068200483 - DESARROLLAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS URBANAS	PROG.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	750.00	750.00	750.00	750.00	4,500.00	104	48	33,922.00	33,922.00	33,922.00	203,532.00
EJEC.				780.00	340.00	775.00	773.00	1271.00	4,667.00			0.00	229639.61	114819.81	688,918.85
AOI30068200484 - REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA	PROG.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	33,922.00	33,922.00	33,922.00	203,532.00
EJEC.				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	229639.61	114819.81	688,918.85
AOI30068200485 - DESARROLLAR ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA	PROG.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	160	60	33,922.00	33,922.00	33,922.00	203,532.00
EJEC.				135.00	120.00	167.00	132.00	203.00	960.00			0.00	229639.61	114819.81	688,918.85
AOI30068200918 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	PROG.	Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	0.00	2,031.00	1,908.00	600.00	5,739.00	204	62	54,310.00	54,310.00	54,310.00	325,860.00
EJEC.				0.00	2036.00	2208.00	2639.00	2356.00	11,691.00			0.00	10500.00	61781.00	236,876.47
AOI30068201004 - ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ORIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN AREA EXPANSIÓN DEL POLICLINICO MUNICIPAL QUIRA SUR EN MZ IV, MZ I LOTE CDA, SECTOR A URB. ANTONIA MORENO DE CACERES DISTRITO DE VENTANILLA-CALLAO-CALLAO	PROG.	Muy Alta	KIT ENTREGADO	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068201007 - ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ORIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL LLA DEL POLICLINICO MUNICIPAL QUIRA GUADALUPE UBICADO EN LA MZ: J, IT: 1 DE U.P.I.S. PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC - ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO- 2514049	PROG.	Muy Alta		Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 10,714,238.97															
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:															
AOI03068200461 - ORGANIZAR Y EJECUTAR ACCIONES DE COORDINACIÓN, CAPACITACIÓN, INTERACCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD SOBRE SUS	PROG.	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	25.00	35.00	300.00	120.00	150.00	126	40	0.00	0.00	0.00	2,100.00
EJEC.				33.00	350.00	250.00	194.00	81.00	40.00			0.00	8117.54	4058.77	24,352.62



OEI.03 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABERES SALUDABLES EN EL DISTRITO DE VENTANILLA
 AEI.03.01 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito de Ventanilla

DERECHOS SOCIALES Y LABORALES, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.																			
Alta	PROG.	PERSONA	Acumulado Anual	100.00	120.00	120.00	200.00	200.00	200.00	200.00	940.00	101	45	8,403.00	8,403.00	8,403.00	8,403.00	8,403.00	50,118.00
	EJEC.			170.00	161.00	165.00	150.00	150.00	150.00	150.00	946.00			0.00	8117.54	4058.77	4058.77	4058.77	24,352.62
Alta	PROG.	PERSONA	Acumulado Anual	15.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	155.00	201	51	8,403.00	8,403.00	10,303.00	8,403.00	10,302.00	54,217.00
	EJEC.			25.00	38.00	40.00	40.00	143.00	25.00	25.00	311.00			0.00	8117.54	4058.77	4058.77	4058.77	24,352.62
Alta	PROG.	PERSONA	Acumulado Anual	0.00	0.00	100.00	0.00	200.00	200.00	200.00	500.00	180	45	4,776.67	4,776.67	13,664.67	7,176.67	4,776.67	48,836.02
	EJEC.			100.00	280.00	300.00	0.00	100.00	120.00	120.00	900.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alta	PROG.	PERSONA	Acumulado Anual	335.00	365.00	415.00	585.00	550.00	595.00	595.00	2,845.00	4	2	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	26,664.00
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	62.00	62.00	115.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alta	PROG.	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	200.00	200.00	200.00	200.00	220.00	220.00	220.00	1,240.00	16	9	7,406.00	7,406.00	21,736.00	7,406.00	21,736.00	73,096.00
	EJEC.			30.00	20.00	29.00	17.00	67.00	40.00	40.00	203.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alta	PROG.	PERSONA	Acumulado Anual	55.00	55.00	80.00	60.00	60.00	60.00	60.00	370.00	129	47	12,730.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	76,380.00
	EJEC.			0.00	100.00	50.00	59.00	143.00	125.00	125.00	477.00			0.00	8117.54	4058.77	4058.77	4058.77	24,352.62
Alta	PROG.	ATENCIÓN	Acumulado Anual	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	222.00	103	51	8,403.00	8,403.00	8,403.00	8,403.00	8,403.00	50,418.00
	EJEC.			44.00	45.00	44.00	33.00	32.00	30.00	30.00	228.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Media	PROG.	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	96	48	5,208.66	5,208.66	5,208.66	5,208.66	5,208.66	31,251.96
	EJEC.			104.00	104.00	108.00	42.00	103.00	115.00	115.00	576.00			0.00	3604.64	6116.67	3223.09	3237.22	32,368.13
Media	PROG.	EVENTOS	Acumulado Anual	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	20	9	4,593.00	4,593.00	4,593.00	4,593.00	4,593.00	27,558.00
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00			0.00	3604.64	6116.67	3223.09	3237.22	32,368.13
Media	PROG.	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	185	62	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	4,834.00	28,999.00
	EJEC.			0.00	0.00	55.00	0.00	60.00	69.00	69.00	185.00			0.00	3604.64	6116.67	3223.09	3237.22	32,368.13
Media	PROG.	ACCIÓN	Acumulado Anual	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	26.00	204	85	5,096.33	5,096.33	5,096.33	5,096.33	5,096.33	30,577.98
	EJEC.			4.00	3.00	10.00	15.00	8.00	13.00	13.00	53.00			0.00	3604.64	6116.67	3223.09	3237.22	32,368.13
Media	PROG.	ATENCIÓN	Acumulado Anual	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	3,120.00	89	44	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00
	EJEC.			678.00	23.00	566.00	389.00	559.00	550.00	550.00	2,765.00			0.00	3604.64	6116.67	3223.09	3237.22	32,368.13
Alta	PROG.	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	40.00	40.00	40.00	60.00	60.00	60.00	60.00	300.00	63	24	1,978.84	1,978.84	1,978.84	1,978.84	1,978.84	11,873.04
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	55.00	68.00	67.00	190.00			0.00	3604.64	6116.67	3223.09	3237.22	16186.51	32,368.13
Media	PROG.	ACCIÓN	Acumulado Anual	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	16.00	100	52	4,600.00	4,450.00	3,450.00	4,450.00	4,450.00	26,150.00
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	4.00	3.00	16.00			0.00	47972.72	50474.77	45888.75	47483.33	224,514.01
Media	PROG.	ACCIÓN	Acumulado Anual	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100	38	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	6,900.00
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	2.00	10.00			0.00	47972.72	50474.77	45888.75	47483.33	224,514.01
Media	PROG.	ACCIÓN	Acumulado Anual	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	14.00	100	42	9,536.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00	57,216.00
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	7.00	3.00	2.00	2.00	14.00			0.00	47972.72	50474.77	45888.75	47483.33	224,514.01
Media	PROG.	ACCIÓN	Acumulado Anual	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	14.00	100	48	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	49,998.00
	EJEC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI30068200501 - ORGANIZAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN VECINAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	Media	ACCION	Accumulado Anual	14.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	47972.72	50474.77	45888.75	47483.33	32694.44	224,514.01
		PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	14.00	10,739.00	10,739.00	10,739.00	10,739.00	10,739.00	64,434.00
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	3.00	3.00	14.00	0.00	47972.72	50474.77	45888.75	47483.33	32694.44
AOI30068200502 - DESARROLLAR ACCIONES EN TEMAS DE RELACIONES COMUNITARIAS	Media	ACCION	Accumulado Anual	15.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	15.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	9,900.00
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	3.00	3.00	15.00	0.00	47972.72	50474.77	45888.75	47483.33	32694.44
AOI30068200503 - REALIZAR ACCIONES QUE GENERAN ESPACIOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD	Media	ACCION	Accumulado Anual	14.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	14.00	13,643.00	13,643.00	13,643.00	13,643.00	13,643.00	81,858.00
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	3.00	3.00	15.00	0.00	47972.72	50474.77	45888.75	47483.33	32694.44
AOI30068200504 - PROGRAMAR Y DESARROLLAR FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNALES	Media	ACCION	Accumulado Anual	15.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	15.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00	57,216.00
		EJEC.	0.00	0.00	7.00	3.00	2.00	3.00	3.00	15.00	0.00	47972.72	50474.77	45888.75	47483.33	32694.44
AOI30068200505 - PROMOVER LA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y LA GESTIÓN MUNICIPAL	Media	ACCION	Accumulado Anual	11.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	1,820.00
		EJEC.	0.00	0.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	0.00	47972.72	50474.77	45888.75	47483.33	32694.44
AOI30068200506 - ASISTENCIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.	Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	23,264.00	23,264.00	23,264.00	23,264.00	23,264.00	23,264.00	23,264.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	49,452.00
		EJEC.	0.00	0.00	69668.00	23202.00	23264.00	23264.00	0.00	0.00	0.00	44217.77	25931.75	23244.30	25549.34	30401.35
AOI30068200507 - REALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO LECHE EVAPORADA ENTERA Y HOJUELA DE CEREAL ENRIQUECIDO A LOS COMITÉS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.	Alta	RACION	Accumulado Anual	4,210,784.00	721,184.00	651,392.00	721,184.00	697,920.00	721,184.00	697,920.00	143,043.00	143,043.00	143,043.00	143,043.00	143,043.00	858,258.00
		EJEC.	0.00	0.00	2090102.00	696060.00	721184.00	697920.00	0.00	0.00	0.00	132653.31	77795.25	69732.90	76648.02	448,033.53
AOI30068200508 - REALIZACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	Alta	REGISTRO	Accumulado Anual	23,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	49,452.00
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068200509 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE PREPARACIÓN DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.	Alta	ACCION	Accumulado Anual	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	32,971.00	0.00	0.00	65,942.00
		EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.00	0.00	17.00	0.00	44217.77	25931.75	23244.30	25549.34	30401.35
AOI30068200510 - SUPERVISIÓN DE LOS COMITÉS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	Alta	ACCION	Accumulado Anual	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	49,452.00
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7.00	11.00	11.00	0.00	44217.77	25931.75	23244.30	25549.34	30401.35
AOI30068200511 - EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	Alta	ACCION	Accumulado Anual	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	49,457.00	0.00	0.00	0.00	49,457.00
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068200512 - APLICACIÓN LA FICHA SOCIOECONOMICA UNICA (FSU) DEL SISFOH (MODALIDAD BAJO DEMANDA) A LOS POSTULANTES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.	Alta	REGISTRO	Accumulado Anual	1,500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	49,452.00
		EJEC.	0.00	0.00	1148.00	236.00	305.00	207.00	1,896.00	1,896.00	0.00	44217.77	25931.75	23244.30	25549.34	30401.35
AOI30068200513 - ATENCIÓN A LOS POSTULANTES A LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)	Alta	REGISTRO	Accumulado Anual	2,400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,400.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	8,242.00	49,452.00
		EJEC.	0.00	0.00	1260.00	299.00	317.00	307.00	2,183.00	2,183.00	0.00	44217.77	25931.75	23244.30	25549.34	30401.35
AOI30068200514 - APLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS A LOS POTENCIALES USUARIOS DE PENSIÓN 65.	Alta	REGISTRO	Accumulado Anual	150.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	150.00	0.00	16,485.00	0.00	16,485.00	0.00	16,485.00
		EJEC.	0.00	0.00	35.00	58.00	0.00	66.00	159.00	159.00	0.00	44217.77	25931.75	23244.30	25549.34	30401.35
AOI30068200515 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	Media	ACCION	Accumulado Anual	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,971.00
		EJEC.	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	5.00	5.00	0.00	44217.77	25931.75	23244.30	25549.34	30401.35
AOI30068200516 - DESARROLLAR LA CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE VENTANILLA	Media	DOCUMENTO	Accumulado Anual	150.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	150.00	5,483.00	5,483.00	5,483.00	5,483.00	5,483.00	32,898.00
		EJEC.	0.00	0.00	40.00	30.00	30.00	30.00	130.00	130.00	0.00	7250.00	9875.00	3875.00	4000.00	29,000.00
AOI30068200517 - PROMOCIONAR EL RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE VENTANILLA.	Media	BENEFICIARIO	Accumulado Anual	900.00	120.00	180.00	180.00	180.00	180.00	900.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	7,800.00
		EJEC.	0.00	0.00	200.00	180.00	180.00	180.00	740.00	740.00	0.00	7250.00	9875.00	3875.00	4000.00	29,000.00
AOI30068200518 - REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y APOYO SOCIAL A LAS	Media	ACCION	Accumulado Anual	70.00	5.00	9.00	14.00	14.00	14.00	70.00	5,483.00	5,483.00	5,483.00	5,483.00	5,483.00	32,898.00
		EJEC.	0.00	0.00	9.00	14.00	14.00	14.00	5,483.00	5,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Y VECINALES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL DISTRITO DE VENTANILLA										EJEC.										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.00										0.0									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.		PROG.		EJEC.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
--	--	-------	--	-------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

[illegible]

PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2478077																			
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	1.00	98	98	0.00	0.00	144,090.60	336,211.40	0.00	0.00	480,302.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98			0.00	0.00	0.00	0.00	427,307.44	0.00	427,307.44
DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2478232																			
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	792.28	1,320.47	528.19	2,640.94	69	69	0.00	0.00	0.00	241,248.30	402,080.50	160,832.20	804,161.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1033.40	796.77	1,830.17			0.00	0.00	0.00	283151.58	218323.12	501,474.70	501,474.70
DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2480101																			
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	235.27	330.49	95.76	661.52	9	9	0.00	0.00	0.00	176,123.44	247,399.30	71,683.27	495,206.01
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.89	56.89			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,662.49	35,662.49
DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2480380																			
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	288.00	672.00	0.00	960.00	164	164	0.00	0.00	0.00	141,651.90	330,521.10	0.00	472,173.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	611.81	960.00	1,571.81			0.00	0.00	0.00	300921.63	171251.37	472,173.00	472,173.00
DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2480610																			
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	283.94	662.52	0.00	946.46	100	100	0.00	0.00	0.00	129,155.10	301,361.90	0.00	430,517.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	946.46	0.00	946.46			0.00	0.00	0.00	0.00	387,464.58	0.00	387,464.58
DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2478668																			
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	352.80	823.20	0.00	1,176.00	0	0	0.00	0.00	0.00	80,924.70	188,824.30	0.00	269,749.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2481935																			
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	117,560.10	274,306.90	0.00	0.00	391,867.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	352,679.45	0.00	0.00	352,679.45
DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2478054																			
Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	7,073.59	0.00	0.00	7,073.59
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2443536																			
Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2443536																			
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	945.23	0.00	0.00	0.00	945.23	100	100	0.00	0.00	546,713.15	0.00	0.00	0.00	546,713.15
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.23	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	546,713.15	0.00	546,713.15
DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2414764																			
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2414764																			
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2513755																			
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	619.04	1,444.42	0.00	2,063.46	100	100	0.00	0.00	139,895.40	326,472.60	0.00	0.00	466,318.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE 24 DE JUNIO UBICADO ENTRE LA CALLE 3 Y LA CALLE 5, DE LA URB. SATELITE - ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2504137	EJEC.				0.00	0.00	0.00	1303.28	760.18	2,063.46				0.00	0.00	0.00	245070.47	130102.45	395,172.92	
AOI30068200959 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE CRUZ DE MOTUPE, UBICADO FRENTE A LA MZ. J-12 EN EL II SECTOR ANGAMOS, ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2481750	PROG.	Muy Alta	M2	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	136.62	318.78	0.00	455.40	0	0	0.00	0.00	0.00	79,651.50	185,853.50	265,505.00
AOI30068200960 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N° 1 DEL A.H. LOS LICENCIADOS, ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2477719	EJEC.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI30068200961 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N° 7 INACULADA CONCEPCION UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ANGAMOS I SECTOR ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2480399	PROG.	Muy Alta	M2	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	99	99	0.00	0.00	0.00	87,292.50	203,682.50	290,975.00
AOI30068200962 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N° 1 ETAPA UBICADO EN LA MZ PQ6 DEL A.H. SOL Y MAR DEL P.E.C. PACHACUTEC, ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2480099	EJEC.					0.00	0.00	0.00	0.00	331.10	145.11	476.21			0.00	0.00	0.00	0.00	96371.29	288,642.60
AOI30068200963 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE VIRGEN DE FATIMA UBICADO EN LA MZ. F3 LT. 3 DEL A.H. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA, ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2479626	PROG.	Muy Alta	M2	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	534.43	668.16	0.00	1,202.59	0	0	0.00	0.00	0.00	167,027.08	208,823.92	375,850.00
AOI30068200964 - ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL; CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) ÁREA DE EXPANSIÓN EXTERNA DEL POLICLINICO MUNICIPAL QURA SUR UBICADO EN LA MZ IV, MZ I LOTE CDA, SECTOR A EN LA URB. ANTONIA MORENO DE CACERES DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO- 2512555	EJEC.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	100	100	0.00	0.00	0.00	233,032.80	0.00	332,904.00
AOI30068200965 - ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL; CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) DEL POLICLINICO MUNICIPAL QURA GUADALUPE UBICADO EN LA MZ: J, LT: 1 DE U.P.I.S. PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC - ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO- 2514049	PROG.	Muy Alta	M2	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.84			0.00	0.00	0.00	263,921.32	0.00	263,921.90
AOI30068200966 - CREACIÓN DE LA ALAMEDA EN EL TRAMO JR. HUANTAR - JR. ILO DE LA AVENIDA 11 DE OCTUBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO HIJOS DE VILLA LOS REYES VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2444423	EJEC.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.84	100	100	0.00	0.00	0.00	19171.36	140425.42	263,921.90
AOI30068200967 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LA MZ D LOTE 35 EN EL A.H. KENJI FUJIMORI, ZONA SUR - DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2455481	PROG.	Muy Alta	M2	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0	0	0.00	0.00	0.00	24,012.77	0.00	24,012.77
AOI30068200968 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVO FRENTE A LA MZ Y LOTE 1 EN EL A. H. LOS CEDROS II ETAPA, ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2455072	EJEC.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068200969 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS FRENTE A LA MZ C12 EN LA URB. EX ZONA COMERCIAL E	PROG.	Muy Alta	M2	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0	0	0.00	0.00	0.00	26,146.95	0.00	26,146.95

[illegible]

- PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2442840																	
Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	15,598.00	0.00	0.00	15,598.00
AOI30068200983 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE NRO. 01 DE LA URBANIZACIÓN SANTA ROSA, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2443959																	
Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	7,466.00	0.00	0.00	7,466.00
AOI30068200984 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE JORGE CHAVEZ, URBANIZACIÓN CIUDAD SATELITE, ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2446594																	
Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	17,352.97	0.00	0.00	17,352.97
AOI30068200985 - REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: EN (ELLAS) SERVICIO RECREATIVO LUIS FELIPE DE LAS CASAS-AV LAS MAGNOLIAS-AH LUIS FELIPE DE LAS CASAS EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO- 2465729																	
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	20,738.46	48,389.73	0.00	69,128.19	100	0.00	0.00	686,671.20	1,602,232.80	0.00	2,288,904.00
AOI30068200986 - REPARACIÓN DE PISTA: EN (EL/LA) CALZADA DE LA AV. PEDRO BELTRAN, AV. A (TRAMO CALLE LOS GERANIOS Y AV. B), AV.8 Y AV. C - ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO- 2504324																	
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068200987 - CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO PROGRESO - III ETAPA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2472527																	
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068200988 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE LA AMISTAD - LOTE PQ06 A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA SECTOR PRIMERO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2480095																	
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068200989 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE OVALO CALLE 14 URB. CIUDAD SATELITE - ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2513060																	
Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	34,276.51	0.00	0.00	34,276.51
AOI30068200998 - REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: ADQUISICIÓN DE EQUIPO: EN (ELLAS) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA A.H LOTIZACIÓN ANCAMOS SECTOR 1 - ZONA SUR DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO- 2472410																	
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068200990 - CREACIÓN DEL LOCAL MULTUSOS UBICADO EN LA MZ. G, LT. 37 DEL A. H. KENJI FUJIMORI PARCELA A - ZONA SUR - DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2480149																	
Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	10,664.00	0.00	0.00	10,664.00
AOI30068200995 - CREACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN LA MZ. O LOTE 2 EN A.H. SANTA ROSA DE PACHACUTEAC, ZONA PACHACUTEAC - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2444219																	
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068200991 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL (ENTRE CALLE D - PASAJE D2) Y PASAJE 1 DEL A.H. 24 DE JUNIO - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2514663																	
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068200992 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE SANTA ROSA, UBICADO FRENTE A LA MZ. J - 11 EN EL II SECTOR DE ANCAMOS, ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2481689																	
Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


AOI30068200993 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE TEMÁTICO NAVAL - PACHACUTEC UBICADO EN LA MZ P5 DEL A.H. PEDRO LABARTHE DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2490314	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068200996 - CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL TALUD EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 8 DEL AA. HH. JOSÉ GABRIEL CONDORCANQUI DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2442187	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	8.30	2.85	0.00	0.00	11.15	11.15	0.00	0.00	38,233.46	13,118.54	0.00	0.00	51,352.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	49,021.38	0.00	49,021.38
AOI30068200997 - CREACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE LAS PALMERAS UBICADO EN LA MZ. IX DEL A. H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA, AMPLIACIÓN B, TERCER SECTOR - ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO-2478992	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	620.89	852.32	0.00	1,473.21	1,473.21	0.00	0.00	0.00	123,865.18	170,035.82	0.00	293,901.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.62	463.62	463.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,235.93	82,235.93
AOI30068200999 - REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; ADQUISICIÓN DE EQUIPO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO-2475039	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	133,191.00	0.00	0.00	133,191.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	133,189.85	0.00	0.00	133,189.85
AOI30068201000 - REMODELACIÓN DE CENTRO DE SALUD; UBICADO EN LA MZ. J, LT: 1 DE L.P.I.S. PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC - ZONA OESTE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO- 2479894	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
AOI30068201002 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE INTEGRADOR UBICADO EN LA URB. SATELITE DE LA ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2490104	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068201003 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR UBICADO EN LA AV. ACCESO A LA CIUDAD DE PACHACUTEC Y ACCESO BALNEARIO VENTANILLA - ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - 2477719	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068201005 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N° 1 DEL A.H. LOS LICENCIADOS, ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2477719	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068201006 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N° 1 ETAPA UBICADO EN LA MZ P08 DEL A.H. SOL Y MAR DEL P.E.C. PACHACUTEC, ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO- 2480099	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068201008 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE LA AMISTAD - LOTE PQ06 A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA SECTOR PRIMERO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - 2480095	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068201017 - REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CALLES 10 Y 11 DE LA URB. SATELITE - ZONA CENTRO DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO- 2504628	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	2,376.66	2,376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.66	2,376.66	0.00	0.00	365,653.00	0.00	0.00	0.00	365,653.00
				EJEC.	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068201018 - REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) CALLES 10 Y 11 DE LA URB. SATELITE - ZONA CENTRO DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO- 2504628	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	35,161.00	0.00	0.00	0.00	35,161.00
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

AEI.05.05 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PRENIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA


AOI30068200520 - SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LA SUBGERENCIA A SU CARGO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	6.00	100	50	5,836.00	5,836.00	5,836.00	5,836.00	5,836.00	5,836.00	5,836.00	5,836.00	35,016.00
				6.00			0.00	11321.48	20410.67	21108.33	19350.00	5925.24			78,115.72
AOI30068200521 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN GERENCIAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	23.00	491	228	10,516.00	10,516.00	10,516.00	10,516.00	10,516.00	10,516.00	10,516.00	10,516.00	63,096.00
				113.00			0.00	11321.48	20410.67	21108.33	19350.00	5925.24			78,115.72
AOI30068200522 - EMISIÓN DE CERTIFICADO DE POSESIÓN	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	3,600.00	62	31	5,836.00	5,836.00	11,586.00	5,836.00	5,837.00	11,596.00			46,527.00
				2,216.00			0.00	11321.48	20410.67	21108.33	19350.00	5925.24			78,115.72
AOI30068200523 - VISACIÓN DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES DE RECONOCIMIENTOS DE JUNTAS DIRECTIVAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	78.00	3	2	5,836.00	5,836.00	8,386.00	5,836.00	5,837.00	8,386.00			40,117.00
				2.00			0.00	11321.48	20410.67	21108.33	19350.00	5925.24			78,115.72
AOI30068200524 - MONITOREO DE LA REALIZACIÓN DE TALLERES O ASAMBLEAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	24.00	0	0	10,516.00	10,516.00	13,316.00	10,516.00	10,516.00	13,316.00			68,696.00
				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
AOI30068200525 - ASESORÍA LEGAL A LOS POSESIONARIOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	720.00	93	46	10,516.00	10,516.00	10,516.00	10,516.00	10,515.00	10,526.00			63,105.00
				667.00			0.00	22642.96	40821.34	42216.66	38700.00	11850.48			156,231.44
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05:							124.68	59.11	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.05: 468,694.32						
OEI.06 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA															
AEI.06.01 Ordenamiento integral del Transporte Público en beneficio al Distrito de Ventanilla															
AOI30068200655 - EMISION DE RESOLUCIONES DE PERMISOS Y RENOVACIONES DE OPERACIONES DE INCLUSION Y SUSTITUCION DE VEHICULOS, ASI COMO LA MODIFICACION DE ZONAS DE TRABAJO Y OTRAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	525.00	175	88	0.00	105788.89	120683.33	84230.05	66220.00	80463.33			457,385.60
				300.00			25,350.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00			152,100.00
AOI30068200657 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTES EN VEHICULOS MENORES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	120.00	205	103	66,906.33	66,906.33	66,906.33	66,906.33	66,906.33	66,906.33			401,437.98
				246.00			0.00	105788.89	120683.33	84230.05	66220.00	80463.33			457,385.60
AOI30068200926 - PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DEL ORDENAMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	6.00	850	425	51,448.00	51,448.00	51,448.00	51,448.00	51,448.00	51,448.00			308,688.00
				51.00			0.00	105788.89	120683.33	84230.05	66220.00	80463.33			457,385.60
AOI30068200926 - EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL TRANSITO Y MANTENIMIENTO DE VIAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	180.00	2	1	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,870.00			11,235.00
				3.00			0.00	0.00	47439.38	42065.00	43003.88	7424.00			139,932.26
AOI30068200927 - SUPERVISIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE VIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	144.00	7	3	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			9,600.00
				10.00			0.00	0.00	47439.38	42065.00	43003.88	7424.00			139,932.26
AOI30068200928 - IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INTEGRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	144.00	12	6	16,386.00	16,386.00	16,386.00	16,386.00	16,386.00	16,386.00			98,316.00
				17.00			0.00	0.00	47439.38	42065.00	43003.88	7424.00			139,932.26
AOI30068200929 - IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VIAS	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	24,000.00	36	18	17,349.00	17,349.00	17,349.00	17,352.00	17,351.00	17,349.00			104,099.00
				8,530.00			0.00	0.00	47439.38	42065.00	43003.88	7424.00			139,932.26
AOI30068200930 - REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	18.00	17	8	37,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,947.00			75,894.00
				3.00			0.00	0.00	47439.38	42065.00	43003.88	7424.00			139,932.26
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01:							162.83	81.41	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: 2,071,818.10						
OEI.07 PROMOVER LA SESIONAMIENTAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA															
AEI.07.01 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el Distrito de Ventanilla															
AOI30068200939 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	6.00	100	5	3,662.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00			21,972.00
				6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	41314.50			57,314.50
AOI30068200940 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	59,561.67	100	50	80,144.00	80,144.00	80,144.00	80,144.00	80,144.00	80,147.00			480,867.00
				59,561.67			0.00	306850.00	417902.19	119680.00	146709.46	419464.00			1,410,605.65

OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA
AEI.07.01 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el Distrito de Ventanilla



[illegible]

AOI30068200424 - IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELA VERDE	EJEC.	16000.00	22000.00	30000.00	25000.00	20000.00	15000.00	128.000.00	0.00	272990.50	233097.09	109706.07	200904.18	1,002,228.00
	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0	0	0	0	0	0
AOI30068200425 - IMPLEMENTACIÓN DE BIOHUERTO	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	4.00	14.00	0	0	0	0	0	0
AOI30068200426 - REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0	0	0	0	0	0
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03: 11,457.47 5,673.72														
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03: 3,006,684.00														
AEI.07.04 Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del Distrito de Ventanilla														
AOI30068200416 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO	PROG.	3.00	3.00	3.00	10.00	15.00	10.00	44.00	166	79,942.00	79,942.00	79,942.00	79,942.00	479,652.00
	EJEC.	17.00	9.00	12.00	10.00	15.00	10.00	73.00	61	0.00	242037.84	121018.92	121018.92	726,113.50
AOI30068200417 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA	PROG.	1.00	1.00	2.00	25.00	25.00	25.00	79.00	232	34,307.00	34,307.00	34,307.00	34,307.00	246,450.00
	EJEC.	44.00	32.00	32.00	25.00	25.00	25.00	183.00	75	160000.00	200007.83	100000.91	89002.92	726,113.50
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04: 198.78 68.17														
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04: 1,452,227.00														
AEI.07.05 Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en el Distrito de Ventanilla														
AOI30068200578 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA.	PROG.	61.00	50.00	52.00	80.00	92.00	80.00	415.00	122	46,343.00	46,343.00	46,343.00	46,343.00	278,059.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	325.00	76.00	104.00	505.00	63	0.00	81318.63	61872.01	57895.10	285,101.27
AOI30068200579 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA.	PROG.	32.00	3.00	32.00	3.00	32.00	3.00	105.00	33	46,343.00	46,344.00	46,343.00	46,343.00	278,050.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	21.00	12.00	2.00	35.00	17	0.00	81318.63	61872.01	57895.10	285,101.27
AOI30068200680 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES FINANCIEROS Y EQUIPOS DEL DO SISTEMAS DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	PROG.	6.00	6.00	4.00	4.00	3.00	1.00	24.00	50	82,932.00	82,932.00	82,932.00	82,932.00	497,599.00
	EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	29	0.00	162637.26	123744.02	115790.20	576,202.54
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.05: 68.34 36.20														
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05: 1,152,405.08														
OEI.08 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA														
AEI.08.01 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el Distrito de Ventanilla														
AOI30068200619 - MANTENER LA SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS	PROG.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	100	73,817.00	73,817.00	73,817.00	73,817.00	442,902.00
	EJEC.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	50	0.00	78371.07	89185.54	89185.54	535,113.23
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 100.00 50.00														
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: 535,113.23														
AEI.08.02 Plan Local de seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el Distrito de Ventanilla														
AOI30068200474 - DESCENTRALIZACIÓN DE LA COBERTURA DE LA CENTRAL ALERTA VENTANILLA.	PROG.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	100	93,446.00	93,446.00	93,446.00	93,446.00	560,676.00
	EJEC.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	50	0.00	178371.07	89185.54	89185.54	535,113.23
AOI30068200475 - EJECUCIÓN DE ACCIONES Y TAREAS DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	93,446.00	93,446.00	93,446.00	93,446.00	560,676.00
	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50	0.00	178371.07	89185.54	89185.54	535,113.23
AOI30068200877 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	7,507.00	7,507.00	7,507.00	7,507.00	45,045.00
	EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	50	0.00	59058.72	29529.36	29529.36	177,176.16
AOI30068200925 - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA : PLANIFICACIÓN DE PATRULLAJE POR SECTOR	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	7,508.00	7,508.00	7,508.00	7,508.00	45,048.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00	177,176.17
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02: 100.00 50.00														
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02: 1,424,578.79														
AEI.08.03 Sistema de Seguridad Ciudadana Operativo; en beneficio a la población														
AOI30068200797 - EJECUCIÓN MENSUAL DE ACCIONES INSPECTIVAS	PROG.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	83	10,225.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00	61,350.00
	EJEC.	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	42	0.00	78371.07	89185.54	89185.54	535,113.23
AOI30068200798 - PROGRAMACIÓN DE	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	71	10,225.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00	61,350.00
	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	38	10,225.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00	61,350.00



ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA PROMOVER CUMPLIMIENTOS DE NORMAS.									
EJEC.	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	5.00		
PROG.	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	216.00		
EJEC.	0.00	33.00	76.00	54.00	58.00	56.00	277.00	128	64
PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	90.00		
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	17	8
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
EJEC.	0.00	13.00	6.00	2.00	2.00	4.00	27.00	2,700	2,700
PROG.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00		
EJEC.	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	83	42
PROG.	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00		
EJEC.	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	67	50
PROG.	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	366.00		
EJEC.	61.00	61.00	61.00	61.00	0.00	122.00	366.00	100	49
PROG.	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	192.00		
EJEC.	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	64.00	192.00	100	50
PROG.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00		
EJEC.	117.00	113.00	116.00	117.00	85.00	70.00	618.00	172	86
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	200	100
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	50
PROG.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00		
EJEC.	99.00	100.00	120.00	220.00	332.00	400.00	1,352.00	90	45
PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		
EJEC.	3.00	2.00	0.00	4.00	6.00	7.00	22.00	92	46
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100	33

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.08.03:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.08.03: 4,816,019.03

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.09.01:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.09.01: 324,478.34

OEL.09 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA									
AEI.09.01 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL									
PROG.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	360.00		
EJEC.	117.00	113.00	116.00	117.00	85.00	70.00	618.00	172	86
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	200	100
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	50
PROG.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00		
EJEC.	99.00	100.00	120.00	220.00	332.00	400.00	1,352.00	90	45
PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		
EJEC.	3.00	2.00	0.00	4.00	6.00	7.00	22.00	92	46
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100	33

AEI.09.04 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.09.04: 324,478.34

PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00		
EJEC.	17.00	9.00	12.00	14.00	12.00	14.00	78.00	217	108
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200	100
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	50
PROG.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00		
EJEC.	99.00	100.00	120.00	220.00	332.00	400.00	1,352.00	90	45
PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00		
EJEC.	3.00	2.00	0.00	4.00	6.00	7.00	22.00	92	46
PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100	33

OEI.10 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.01 Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla

AOI30068200830 - CONDUCIR LA GESTIÓN DE LA SUGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100	60	146,084.00	146,084.00	146,084.00	146,084.00	146,084.00	876,504.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00										
AOI30068200831 - FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	104,417.00	104,417.00	104,417.00	104,417.00	104,417.00	626,502.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00										
AOI30068200832 - EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	Alta	CAPACTACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	104,417.00	104,417.00	104,417.00	104,417.00	104,417.00	626,502.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
AOI30068200834 - SOLICITAR DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCIÓN OPORTUNA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	100	50	122,667.00	122,667.00	122,667.00	122,667.00	122,667.00	736,002.00	
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00										
AOI30068200835 - REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	17	8	1,389,411.00	1,389,411.00	1,389,411.00	1,389,411.00	1,389,411.00	8,336,466.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00										
AOI30068200836 - ELABORAR Y ACTUALIZAR LA DIRECTIVA E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULEN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	300	150	104,417.00	104,417.00	104,417.00	104,417.00	104,417.00	626,502.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00										
AOI30068200838 - ELABORAR DE MANERA OPORTUNA LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	Alta	PLANILLA	No Acumulado	PROG.	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	83	42	43,378.00	43,378.00	43,378.00	43,378.00	43,378.00	260,268.00	
				EJEC.	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	17.00										
												100.00	58.57	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI:10.01:						10,926,112.31

AEI.10.02 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

A0300648200394 - REALIZACIÓN DE LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CUPONERA AL CONTRIBUYENTE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	99	99	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	8,346.00
			PROG.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00			1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	8,346.00
			EJEC.	88982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,982.00			0.00	14150.28	37432.72	5515.87	12962.76	78,341.93
A0300648200395 - DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LA GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	62,000.00	0.00	9,500.00	11,000.00	11,500.00	21,000.00	0.00	62,000.00	132	52	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	8,346.00
			PROG.	62,000.00	0.00	9,500.00	11,000.00	11,500.00	21,000.00	0.00	62,000.00			1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	8,346.00
			EJEC.	0.00	0.00	1571.00	4236.00	54706.00	21681.00	0.00	82,144.00			0.00	14150.28	37432.72	5515.87	12962.76	78,341.93
A0300648200396 - GENERACIÓN DE MECANISMOS Y REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA EL PROCESO DE COBRANZA	Alta	NORMA	Acumulado Anual	14.00	3.00	4.00	2.00	1.00	2.00	2.00	14.00	57	36	21,530.00	21,530.00	21,530.00	21,530.00	21,530.00	129,180.00
			PROG.	14.00	3.00	4.00	2.00	1.00	2.00	2.00	14.00			21,530.00	21,530.00	21,530.00	21,530.00	21,530.00	129,180.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	2.00	8.00			0.00	14150.28	37432.72	5515.87	12962.76	78,341.93
A0300648200397 - VERIFICAR Y ACTUALIZAR LOS DATOS PARA GENERAR CONCENCIA Y CULTURA TRIBUTARIA Y REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA EL PROCESO DE COBRANZA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	40,500.00	20,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,500.00	294	139	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	8,346.00
			PROG.	40,500.00	20,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,500.00			1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	8,346.00
			EJEC.	0.00	0.00	51903.00	7600.00	5138.00	54787.00	0.00	119,028.00			0.00	14150.28	37432.72	5515.87	12962.76	78,341.93
A0300648200398 - REALIZAR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES NO CONTENIDOSAS TRIBUTARIAS DE MANERA OPORTUNA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	894.00	40.00	170.00	171.00	171.00	171.00	171.00	894.00	115	54	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	8,346.00
			PROG.	894.00	40.00	170.00	171.00	171.00	171.00	171.00	894.00			1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	8,346.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	446.00	205.00	218.00	162.00	1,031.00			0.00	14150.28	37432.72	5515.87	12962.76	78,341.93
A0300648200399 - EMISIÓN DE CARTAS PRE COACTIVAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	10,500.00	0.00	1,100.00	3,100.00	1,600.00	3,100.00	0.00	10,500.00	183	91	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	41,391.00
			PROG.	10,500.00	0.00	1,100.00	3,100.00	1,600.00	3,100.00	0.00	10,500.00			6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	41,391.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	8600.00	4350.00	2500.00	3760.00	19,210.00			0.00	14150.28	37432.72	5515.87	12962.76	78,341.93
A0300648200400 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	320.00	60.00	40.00	40.00	60.00	60.00	60.00	320.00	111	57	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	8,346.00
			PROG.	320.00	60.00	40.00	40.00	60.00	60.00	60.00	320.00			1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	8,346.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	46.00	50.00	136.00	122.00	354.00			0.00	14150.28	37432.72	5515.87	12962.76	78,341.93
A0300648200401 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE INICIO DE PROCEDIMIENTO COACTIVO (IMPUESTO PREDIAL, ARBITRIOS MUNICIPALES, MULTA TRIBUTARIA, MULTA ADMINISTRATIVA Y COSTAS PROCESALES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	19,500.00	0.00	3,100.00	3,100.00	5,100.00	3,100.00	5,100.00	19,500.00	51	23	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	25,362.00
			PROG.	19,500.00	0.00	3,100.00	3,100.00	5,100.00	3,100.00	5,100.00	19,500.00			4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	25,362.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	2499.00	3222.00	1379.00	2888.00	9,988.00			0.00	14150.28	37432.72	5515.87	12962.76	78,341.93
A0300648200687 - ATENDER LAS SOLICITUDES DIVERSAS Y DE MANERA OPORTUNA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	340.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	340.00	115	56	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	8,346.00
			PROG.	340.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	340.00			1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	8,346.00
			EJEC.	0.00	0.00	0.00	130.00	70.00	127.00	65.00	392.00			0.00	14150.28	37432.72	5515.87	12962.76	78,341.93

AOI30068200688 - BRINDAR CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN CON EL PROPOSITO DE GENERAR LA CONCURRENCIA Y CULTURA TRIBUTARIA PARA EL PROCESO DE COBRANZA	Alta	PROG.	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.00	620	372	1,391.00	1,391.00	1,390.00	1,391.00	1,391.00	7,191.00	14,145.00
		EJEC.	0.00	0.00	35.00	10.00	32.00	16.00	93.00			0.00	14150.28	37432.72	5515.87	12962.76	8280.30	78,341.93
AOI30068200689 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES DE ENGARGO (INSCRIPCIÓN DE PREDIO - VEHICULAR, RETENCIÓN BANCARIA / TERCEROS, INTERVENCIÓN, SECUESTRO Y DEPÓSITO)	Alta	PROG.	20.00	70.00	60.00	70.00	60.00	70.00	350.00	103	49	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	41,430.00
		EJEC.	0.00	0.00	89.00	82.00	75.00	115.00	361.00			0.00	14150.28	37432.72	5515.87	12962.76	8280.30	78,341.93
AOI30068200690 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO COACTIVO POR LAS CAUSALES PREVISTAS POR LEY	Alta	PROG.	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	250.00	105	48	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	41,430.00
		EJEC.	0.00	0.00	98.00	60.00	58.00	46.00	262.00			0.00	14150.28	37432.72	5515.87	12962.76	8280.30	78,341.93
AOI30068200813 - ELABORAR E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE COBRANZA DE LAS CARTERAS VIGENTES Y MOROSAS EN FAVOR DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS.	Alta	PROG.	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	160	100	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	11,500.00
		EJEC.	2.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	8.00			0.00	10808.98	12810.83	8832.45	6998.47	6665.56	46,116.29
AOI30068200814 - GESTIONAR LA RECAUDACIÓN 2021 Y EL INFORME DE MOROSIDAD 2020	Alta	PROG.	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	14.00	100	54	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	22,200.00
		EJEC.	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	14.00			0.00	10808.98	12810.83	8832.45	6998.47	6665.56	46,116.29
AOI30068200815 - SUPERVISAR LA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	Alta	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
		EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	10808.98	12810.83	8832.45	6998.47	6665.56	46,116.29
AOI30068200579 - REALIZAR LA DETECCIÓN DE OMISOS Y SURVALUADORES	Alta	PROG.	400.00	420.00	440.00	460.00	500.00	520.00	2,740.00	2	1	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	36,900.00
		EJEC.	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	64.00			0.00	6589.51	8424.30	3977.06	16147.12	6587.50	41,725.49
AOI30068200580 - GENERAR Y/O EMITIR LOS VALORES TRIBUTARIOS	Alta	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	72	36	253.00	253.00	253.00	253.00	253.00	253.00	1,518.00
		EJEC.	7.00	7.00	7.00	0.00	15.00	7.00	43.00			0.00	6589.51	8424.30	3977.06	16147.12	6587.50	41,725.49
AOI30068200581 - GESTIONAR EL TRAMITE DOCUMENTARIO	Alta	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	98	49	6,203.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	37,218.00
		EJEC.	38.00	38.00	40.00	39.00	39.00	40.00	234.00			0.00	6589.51	8424.30	3977.06	16147.12	6587.50	41,725.49
AOI30068200582 - INDUCCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES	Alta	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	13	6	6,203.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	37,218.00
		EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00			0.00	6589.51	8424.30	3977.06	16147.12	6587.50	41,725.49
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:																		
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:																		
AOI30068200569 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100	80	25,564.00	25,564.00	25,564.00	25,564.00	25,564.00	25,564.00	153,384.00
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00			0.00	3714.29	6570.58	2141.85	2019.05	2119.84	16,565.61
AOI30068200570 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100	50	5,402.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	32,412.00
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00			0.00	3714.29	6570.58	2141.85	2019.05	2119.84	16,565.61
AOI30068200571 - BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Alta	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	5,402.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	32,412.00
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00			0.00	3714.29	6570.58	2141.85	2019.05	2119.84	16,565.61
AOI30068200572 - ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Alta	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100	67	5,402.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	32,412.00
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00			0.00	7428.58	13141.16	4283.70	4038.10	4239.68	33,131.22
AOI30068200869 - ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES	Alta	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100	5,402.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	32,412.00
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	3714.29	6570.58	2141.85	2019.05	2119.84	16,565.61
AOI30068200870 - SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTOS E INDICADORES DE RESULTADOS DEL PMI	Alta	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	5,402.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	32,412.00
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068200871 - MONITORIO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	Alta	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	1,500.00
		EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	6.00			0.00	3714.29	6570.58	2141.85	2019.05	2119.84	16,565.61

AO30068201011 - REALIZAR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES Y BIENES MUEBLES DE LOS LOCALES MUNICIPALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		EJEC.											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AEI.10.04 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03:																				
					100.00	56.67	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03:												115,959.27	
AO30068200673 - PROPONER AL CONCEJO MUNICIPAL INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, PARA SU APROBACIÓN	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	100	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
		EJEC.			3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AO30068200674 - EMITIR DECRETOS DE ALCALDIA PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y SOLUCIÓN DE ASUNTOS DE ORDEN GENERAL Y VECINAL	Media	NORMA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	
		EJEC.			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AO30068200675 - EMITIR RESOLUCIONES DE ALCALDIA QUE APRUEBEN Y RESUELVAN ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVOS	Media	NORMA	Acumulado Anual	PROG.	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	348.00	3	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	
		EJEC.			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AO30068200676 - CONVOCAR, PRESIDIR EL DIRECTORIO O REUNIONES DE EQUIPO GERENCIAL	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	
		EJEC.			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AO30068200677 - PROMOVER Y PARTICIPAR EN REUNIONES INTERINSTITUCIONALES	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100	33	0.00	0.00	0.00	133.33	133.33	399.99	
		EJEC.			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AO30068200773 - CONVOCAR Y CONducIR LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	Media	SESION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	
		EJEC.			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AO30068200343 - EMISIÓN DE NORMAS MUNICIPALES	Media	NORMA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	3.00	2.00	2.00	5.00	2.00	20.00	610	313	4,311.00	4,311.00	4,311.00	4,311.00	4,311.00	25,866.00	
		EJEC.			6.00	3.00	2.00	2.00	73.00	36.00	122.00			9199.31	35915.00	19110.41	14132.84	0.00	78,357.56	
AO30068200344 - REVISIÓN DE EXPEDIENTES RESOLVIENDO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE GESTIÓN MUNICIPAL, SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS QUE LE FUEREN DELEGADOS POR EL ALCALDE	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	38.00	24.00	58.00	114.00	73.00	96.00	403.00	180	57	1,611.00	1,611.00	1,611.00	1,611.00	1,611.00	9,666.00	
		EJEC.			38.00	24.00	54.00	110.00	244.00	255.00	725.00			18398.62	17957.50	19110.41	14132.84	12243.13	16960.02	98,802.52
AO30068200345 - FORMULACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA AL PROGRAMA MASO DE LECHE EN LOS APLICATIVOS QUE ADMINISTRA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	100	50	5,922.00	5,922.00	5,922.00	5,922.00	5,922.00	35,532.00	
		EJEC.			3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00			9199.31	0.00	0.00	29203.15	0.00	0.00	38,402.46
AO30068200346 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS, ASÍ COMO DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS	Media	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	8.00	7.00	11.00	22.00	56.00	191	76	4,311.00	4,311.00	4,311.00	4,311.00	4,311.00	25,866.00	
		EJEC.			4.00	4.00	7.00	6.00	62.00	24.00	107.00			9199.31	35915.00	38220.76	43023.51	41133.13	45851.32	213,343.03
AO30068200347 - MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Media	EVALUACION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	4,844.00	4,844.00	4,844.00	4,845.00	4,845.00	29,066.00	
		EJEC.			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			9199.31	17957.50	19110.41	14132.84	12243.13	89,603.21	16960.02
AO30068200635 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CAPTACIÓN DE FONDOS CON ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA RESPALADO POR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50	25	4,199.00	4,199.00	4,201.00	4,199.00	4,202.00	25,199.00	
		EJEC.			0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	19110.44	0.00	0.00	0.00	19,110.44
AO30068200638 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL GUBERNAMENTAL	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	6.00	7.00	6.00	5.00	6.00	5.00	35.00	123	59	54,868.92	54,868.92	54,868.92	54,868.92	54,868.92	329,213.52	
		EJEC.			0.00	0.00	24.00	5.00	8.00	6.00	43.00			0.00	0.00	71123.78	18491.98	19471.42	19085.76	128,172.94
AO30068200683 - REPRESENTACIÓN A LA MUNICIPALIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, ARBITRALES, EN LOS QUE LA MUNICIPALIDAD SE VEA INVOLUCRADA.	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	175.00	98	48	1,853.75	1,853.75	1,853.75	1,853.75	1,853.75	11,122.50	
		EJEC.			25.00	25.00	28.00	30.00	29.00	30.00	172.00			28749.00	10406.10	65564.00	32659.05	31849.01	205,249.53	36022.77
AO30068200684 - REPRESENTACIÓN A LA MUNICIPALIDAD EN DENUNCIAS PROMOVIDAS POR LA POLICIA NACIONAL O ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, DONDE LA ENTIDAD SE VEA INVOLUCRADA.	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	115.00	100	49	1,853.75	1,853.75	1,853.75	1,853.75	1,853.75	11,122.50	
		EJEC.			20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	115.00			340.08	119.27	775.60	386.34	376.75	422.45	2,420.49
AO30068200685 - ELABORACIÓN Y REPRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	20.00	50.00	50.00	50.00	50.00	270.00	99	48	1,853.75	1,853.75	1,853.75	1,853.75	1,853.75	11,122.50	

ESCRITOS JUDICIALES A LAS INSTANCIAS JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS.	EJEC.	50.00	18.00	48.00	50.00	50.00	50.00	266.00		97.35	34.14	222.00	110.59	107.85	120.93	692.86
AOI3006820066 - ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE PAGOS A LOS GASTOS QUE DEVIENEN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	94,800.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI3006820075 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	PROG.	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	4.00	18.00	72	4,754.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	28,524.00
	EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	7.00	1.00	13.00		0.00	40324.50	63424.80	93323.00	55144.00	51896.18	304,112.48
AOI3006820076 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	PROG.	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	10.00	150	4,754.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	28,524.00
	EJEC.	2.00	3.00	4.00	4.00	1.00	1.00	15.00		0.00	40324.50	63424.80	93323.00	55144.00	51896.18	304,112.48
AOI3006820077 - SUPERVISIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	PROG.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	83	24,166.00	24,166.00	24,166.00	24,166.00	24,166.00	24,166.00	144,996.00
	EJEC.	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	2,500.00		0.00	48165.00	24529.35	24363.19	0.00	49124.18	146,181.72
AOI3006820078 - SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y SERVIDORES	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	83	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,166.00	11,169.00	67,001.00
	EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	15.00		0.00	0.00	48335.56	41892.46	0.00	47248.00	137,476.02
AOI3006820079 - LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	57911.41	32316.61	47248.00	137,476.02
AOI3006820070 - REALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN AL CCTV	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	10,256.00	10,256.00	18,256.00	10,256.00	10,256.00	18,257.00	77,537.00
	EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	72694.35	73489.37	0.00	0.00	0.00	146,183.72
AOI3006820071 - MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CCTV	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	83	10,256.00	10,256.00	10,256.00	10,256.00	10,256.00	10,256.00	61,536.00
	EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	15.00		0.00	48165.00	24529.35	24363.19	0.00	49124.18	146,181.72
AOI30068200810 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE LOGÍSTICA, RECURSOS HUMANOS Y FINANZAS	PROG.	600.00	700.00	740.00	400.00	300.00	400.00	3,140.00	99	303,964.00	303,964.00	303,964.00	303,964.00	303,964.00	305,464.00	1,825,284.00
	EJEC.	585.00	692.00	734.00	0.00	700.00	400.00	3,111.00		402016.98	990370.58	646661.50	0.00	1453832.20	396536.40	3,889,417.66
AOI30068200811 - REALIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS TRÁMITES REFERIDOS A LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	PROG.	153.00	67.00	55.00	39.00	64.00	72.00	450.00	97	203,263.00	205,883.00	205,883.00	205,886.00	205,883.00	206,883.00	1,235,681.00
	EJEC.	148.00	64.00	51.00	0.00	103.00	72.00	438.00		402016.98	990370.58	646661.51	0.00	1453832.20	396536.40	3,889,417.67
AOI30068200565 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	13,206.00	13,206.00	13,204.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	79,234.00
	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	5475.00	2625.00	4273.36	2450.00	2530.27	17,353.63
AOI30068200566 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (MODIFICACIONES, CERTIFICACIONES E INFORMES)	PROG.	238.00	299.00	275.00	295.00	285.00	296.00	1,688.00	59	13,205.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	13,205.00	79,230.00
	EJEC.	0.00	0.00	487.00	173.00	208.00	121.00	989.00		0.00	5475.00	2625.00	4273.36	2450.00	2530.27	17,353.63
AOI30068200567 - EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	13,206.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	79,236.00
	EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	5475.00	2625.00	4273.36	2450.00	2530.27	17,353.63
AOI30068200568 - CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS PRESUPUESTALES	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100	13,206.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	13,206.00	79,236.00
	EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00		0.00	5475.00	2625.00	4273.36	2450.00	2530.27	17,353.63
AOI30068200587 - ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,629.00	15,784.00
	EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		7607.15	7607.15	6214.29	12557.14	4714.23	5539.65	44,239.61
AOI30068200591 - CONTROL DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE	PROG.	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00	100	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	15,786.00
	EJEC.	800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	10,800.00		9028.55	6900.00	6214.29	12557.14	4714.23	5539.65	44,953.86
AOI30068200593 - IMPRESIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
	EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
AOI30068200594 - IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA (OCI - SOCIEDAD AUDITORA)	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	300	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00	26,200.00

AOI30068200595 - ANÁLISIS DE CUENTAS PATRIOTICAS, PRESUPUESTALES Y DE ORDEN	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4500.00	7757.12	7814.29	12557.14	4774.23	5539.65	42,882.43
	PROG.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	3,292.00	3,292.00	3,290.00	3,292.00	3,292.00	3,290.00	19,748.00
	EJEC.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	4500.00	4500.00	6214.29	12557.14	12345.69	13171.11	53,288.23
AOI30068200887 - CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PROG.	2,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	11,000.00							
	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00							
AOI30068200905 - SANEAAMIENTO CONTABLE	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	3,292.00	2,292.00	3,292.00	2,292.00	2,292.00	3,292.00	16,752.00
	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
AOI30068200603 - REALIZACIÓN DE LA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA SU DIFUSION	PROG.	50.00	30.00	30.00	30.00	30.00	50.00	30.00	220.00	1,840.00	1,840.00	18,293.00	1,840.00	1,840.00	18,293.00	43,946.00
	EJEC.	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	13.00	15.00	83.00	1600.38	12885.00	21284.00	15799.00	8626.00	15374.00	75,568.38
AOI30068200605 - PROGRAMACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y NOTAS DE PRENSA EN EL PORTAL WEB Y REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD	PROG.	180.00	130.00	130.00	130.00	180.00	130.00	130.00	880.00	14,648.00	14,648.00	14,648.00	14,648.00	14,652.00	14,648.00	87,892.00
	EJEC.	20.00	18.00	18.00	20.00	20.00	18.00	18.00	114.00	3201.00	25770.00	42568.00	31599.00	17253.00	30748.00	151,139.00
AOI30068200608 - PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN	PROG.	18.00	13.00	13.00	13.00	18.00	13.00	13.00	88.00	102,540.00	102,540.00	102,540.00	102,540.00	102,540.00	102,540.00	615,240.00
	EJEC.	15.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	95.00	22406.00	180393.00	297976.00	221190.00	120768.00	215235.00	1,057,968.00
AOI30068200816 - ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES	PROG.	9.00	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00	5.00	37.00	21,972.00	21,972.00	21,972.00	21,972.00	21,972.00	21,972.00	131,832.00
	EJEC.	2.00	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	22.00	4801.00	38656.00	63852.00	47398.00	25879.00	46122.00	226,708.00
AOI30068200612 - EMISIÓN DE ACUERDO DE CONCEJO	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.	9.00	9.00	22.00	8.00	16.00	12.00	12.00	76.00	0.00	24772.78	23336.03	17678.69	14897.99	11242.23	91,927.72
AOI30068200613 - CONDUCCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.	43.00	49.00	50.00	52.00	42.00	49.00	49.00	285.00	0.00	24772.78	23336.03	17678.69	14897.99	11242.23	91,927.72
AOI30068200614 - APOYO A LAS SESIONES SOLEMNES	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068200637 - CONDUCCIÓN DEL TRAMITE DOCUMENTARIO	PROG.	5,724.00	5,192.00	5,784.00	6,288.00	5,456.00	5,434.00		33,868.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	467,400.00
	EJEC.	7869.00	6636.00	2451.00	7855.00	7889.00	6493.00		39,193.00	244.00	2927.00	3813.00	2088.00	3126.00	2313.00	14,511.00
AOI30068200638 - CONDUCCIÓN DE REGISTRO CIVIL	PROG.	70.00	1,435.00	55.00	46.00	92.00	101.00		1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EJEC.	93.00	99.00	102.00	105.00	111.00	126.00		636.00	341.00	4085.00	5322.00	2915.00	4363.00	3228.00	20,254.00
AOI30068200639 - CONDUCCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	PROG.	33.00	28.00	29.00	47.00	45.00	41.00		223.00	0.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00	5,932.00
	EJEC.	23.00	24.00	35.00	26.00	42.00	43.00		193.00	1506.00	18058.00	23524.00	12884.00	19287.00	14267.00	89,826.00
AOI30068200640 - CONDUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO MAC	PROG.	49,886.00	49,051.00	47,486.00	34,421.00	35,485.00	36,176.00		252,505.00	0.00	0.00	15,725.00	0.00	0.00	15,725.00	31,450.00
	EJEC.	15,495.00	13,425.00	11,354.00	12,466.00	12,296.00	10,583.00		75,619.00	2734.00	32791.53	42717.00	23395.00	35023.00	26228.43	162,888.96
AOI30068200641 - CONDUCCIÓN DE LAS OFICINAS PERIFERICAS	PROG.	2,679.00	2,751.00	2,608.00	2,384.00	3,229.00	1,967.00		15,616.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00	21,500.00
	EJEC.	1,657.00	1,914.00	1,264.00	1,205.00	1,347.00	1,412.00		9,099.00	890.00	10669.00	13898.00	7612.00	11395.00	8429.00	52,893.00
AOI30068200642 - EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD (CAPACITACIONES, ENCUESTAS)	PROG.	770.00	13.00	741.00	742.00	741.00	738.00		4,448.00	0.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00	5,932.00
	EJEC.	1,600.00	0.00	1.00	3.00	2.00	2.00		9.00	0.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00	5,932.00
AOI30068200643 - EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	PROG.	310.00	55.00	350.00	850.00	650.00	0.00		2,215.00	26460.00	0.00	31815.00	17424.00	26084.00	19296.00	121,079.00
	EJEC.									0.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00	5,932.00
AOI30068200644 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00
	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00

AOI30068200650 - REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3,300.00	156	79	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	999,852.00
				EJEC.	0.00	0.00	3026.00	999.00	1122.00	2.00	5,149.00			0.00	0.00	740781.87	743307.34	736990.08	726345.78			2,953,425.07	
AOI30068200651 - ELABORAR EL PAC	Media	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	600	600	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	999,852.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	6.00			0.00	0.00	295450.91	0.00	577635.50	275014.82			1,148,101.23	
AOI30068200652 - REALIZAR LA GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	50	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	999,852.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	873086.41	275014.82			1,148,101.23	
AOI30068200653 - EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADAS EN EL PAC	Media	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	6.00	13.00	8.00	11.00	6.00	46.00	96	47	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	999,852.00
				EJEC.	0.00	0.00	19.00	10.00	3.00	12.00	44.00			0.00	0.00	295450.91	291976.38	285659.12	275014.82			1,148,101.23	
AOI30068200654 - RECEPCIONAR, ALMACENAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES ADQUIRIDOS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	40.00	50.00	50.00	50.00	60.00	270.00	124	66	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	166,642.00	999,852.00
				EJEC.	0.00	0.00	181.00	54.00	99.00	2.00	336.00			0.00	0.00	295450.91	291976.38	285659.12	275014.82			1,148,101.23	
AOI30068200659 - REALIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	132.00	100	50	11,011.00	11,011.00	11,012.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	66,067.00
				EJEC.	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	132.00			0.00	16207.27	10538.00	13426.81	13247.11	12742.22			66,161.41	
AOI30068200660 - REALIZACIÓN DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	66,066.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	16207.27	13218.00	13426.81	13247.11	10742.22			66,841.41	
AOI30068200661 - EFECTUAR EL PAGO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	1,209.00	1,209.00	1,209.00	509.00	509.00	509.00	5,154.00	100	63	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	66,066.00
				EJEC.	1209.00	1209.00	1209.00	509.00	509.00	509.00	5,154.00			0.00	11207.27	12538.00	13426.81	13247.11	29913.12			80,332.31	
AOI30068200662 - VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS, GASTOS Y SALDOS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	66,066.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	12207.27	12218.00	12426.81	12247.11	12742.22			61,841.41	
AOI30068200663 - EFECTUAR EL PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES	Media	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00	100	50	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	66,066.00
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	48.00			0.00	26207.27	32509.00	13426.81	13247.11	29913.12			115,303.31	
AOI30068200664 - ELABORACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS PDT 621, PDT 626, PDT PLAME	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100	50	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	66,066.00
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00			0.00	26207.27	35154.37	13426.81	13247.11	12742.22			100,777.78	
AOI30068200665 - CONTROL, REGISTRO Y CUSTODIO DE LAS CARTAS FIANZAS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	66,066.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	26207.27	25127.00	13426.81	13247.11	12742.22			90,750.41	
AOI30068200666 - MANTENER EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y GASTOS	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100	50	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	66,066.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00			0.00	12207.27	10127.00	13426.81	10247.11	12742.22			58,750.41	
AOI30068200667 - MONITOREAR Y SUPERVISAR LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	100	50	10,564.00	10,564.00	10,568.00	10,564.00	10,568.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	63,392.00
				EJEC.	0.00	0.00	5.00	2.00	2.00	2.00	11.00			0.00	3279.27	1239.22	1239.15	2855.04	1239.53			9,852.21	
AOI30068200668 - SUPERVISAR LA EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	117	58	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	63,384.00
				EJEC.	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	7.00			0.00	3279.27	1239.22	1239.15	2855.04	1239.53			9,852.21	
AOI30068200669 - BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO NORMATIVO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, GESTIÓN DE PROCESOS Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES.	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	83	42	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	63,384.00
				EJEC.	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00			0.00	3279.27	1239.22	1239.15	2855.04	1239.53			9,852.21	
AOI30068200670 - SUPERVISAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	0	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	63,384.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	3279.27	1239.22	1239.15	2855.04	1239.53			9,852.21	
AOI30068200671 - REMITIR PROPUUESTAS DE MODIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100	42	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	10,564.00	63,384.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00			0.00	3279.27	1239.22	1239.15	2855.04	1239.53			9,852.21	

AOI30068200682 - PARTICIPACIÓN A CONCILIACIONES QUE SE PROMUEVAN POR CENTROS DE CONCILIACIÓN O EN VÍA JUDICIAL.	Media	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	145.00	99	49	1,853.75	1,853.75	1,853.75	1,853.75	1,853.75	1,853.75	11,122.50
				EJEC.	20.00	25.00	25.00	25.00	24.00	25.00	144.00			88.75	31.13	202.30	100.82	98.32	110.24	631.56
AOI30068200893 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES SOLICITADOS POR LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS EN ASUNTOS DE CARÁCTER JURIDICO	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	135.00	186	84	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	67,800.00	
				EJEC.	33.00	36.00	49.00	37.00	33.00	63.00	251.00			0.00	29250.00	24250.00	19669.98	14366.67	23275.00	110,811.65
AOI30068200894 - ATENCIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES	Media	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	340	170	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	103,950.00	
				EJEC.	22.00	12.00	27.00	11.00	18.00	12.00	102.00			0.00	29250.00	24250.00	19669.98	14366.67	23275.00	110,811.65
AOI30068201012 - ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068201013 - FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS UNIDADES ORGANICAS EN RELACIÓN CON LA CALIDAD DE SERVICIOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068201014 - SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ENCUESTAS A VECINOS, USUARIOS EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD	Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068201015 - SEGUIMIENTO DE LAS RESPUESTAS A LOS RECLAMOS Y SUGERENCIAS EN RELACIÓN AL LIBRO DE RECLAMACIONES FÍSICO Y VIRTUAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI30068201016 - ELABORACIÓN DE REPORTE DE CUADROS ESTADÍSTICOS EN RELACIÓN CON LA CALIDAD DE SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:														113.95	61.23	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:				
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:														405.22	203.36	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:				

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

Política Municipal

Verificación



Editar

Guardar